

Aktueller Stand: Neue VRR-App

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR

Neue App: Wichtige Meilensteine

- Finalisierung Templates (wirDesign)



- Pflichtenheftabnahmen

- Mentz
- Expeer

- Programmierung


Läuft

- Migration und VU-Apps

- Testphasen

- Abnahme

- Release-Management




Planung und Abstimmung läuft
Vorstellung und Diskussion am 26.9.

- Kundenkommunikation

Ausschreibung läuft

- Onlinebewerbung
- Out of home Bewerbung
- Einsteigen und Mitreden

App-Migration



Stand Programmierung

- Integrationstest von expeer und Mentz erfolgreich: Programmierungsumgebung steht
- expeer hat mit Rahmen-App und TicketShop-Anbindung überwiegenden Teil bzw. Basis zu liefern
- Vor-Ort-Termin am 6.9.:
 - Zeitplan steht
 - Professionelles Projekt-Management
 - Datenaustauschsystem steht: Verknüpfung der Teilapps
 - Erste Funktionen mit Prüfroutinen sind fertig
 - Erste App-Builds möglich
- Nächster Meilenstein: Integration der Teil-Apps Auskunft und Vertrieb

Test- und Abnahmekonzept

- Derzeit in Ausschreibung
- Grundlage für Tests sind die Wire frames
- Anforderungen:
 - Umfassende Tests aller geplanten Funktionen
 - Beteiligung/Transparenz gegenüber den VU
 - Professionelle Organisation zur Durchführung
 - Unterstützung durch ein Ticketing-System

Ausblick: Entwicklung der Funktionen

