

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 15.02.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1	I/KCD	Service-Chat  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Einrichtung eines Service-Chats auf der VRR-Homepage als Regelangebot	Plan 10/2020	noch offen	noch offen	Mit einer Ausrichtung auf einen u.U. NRW-weiten Service-Chat sind Abstimmungen mit allen Partnern (Land, VU, Verbünde) notwendig, sodass sich die ursprünglich für 2020 geplante Vergabe vorauss. als NRW-weite Vergabe auf 2021 verschieben wird. Zu den Leistungsbausteinen gehören: <u>Einbindung in die VRR-Homepage</u> evtl. ab 2. HJ 2021 als Einzelvergabe <u>Bearbeitung der Chatanfragen durch Call-Center</u> evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe eventuell zusammen mit "Beschaffung/Lizenzen" <u>Beschaffung/Lizenzen und ggf. Anpassungskosten Software</u> evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe zus. mit "Bearbeitung" <u>Beraterleistung</u> : (Einzelvergabe) <u>Wissensmanagement in Datenbank</u> evtl. ab 2. HJ 2021 Aktuell: Klärung welche Variante und Kostenkalkulation
				Stand 02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	In Kooperation mit dem KCD erfolgt aktuell die Finalisierung des Konzeptes zur Diskussion mit dem Land und weiteren Partnern.
2	I	Digitale Informationsplattform  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Information	Plan 10/2020	vrs. 1. Quartal 2021	noch offen	Der Umsetzung ist eine Analyse der Machbarkeit vorangestellt. Das Vergabeverfahren wird erst nach Abschluss der Machbarkeitsstudie (vrs. 1. Quartal 2021) gestartet werden. Somit verschiebt sich das ursprünglich für 2020 geplante Verfahren auf 2021.
				Stand 02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Machbarkeitsstudie wird im Februar abgeschlossen, auf deren Basis wird die Umsetzung geplant.

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 15.02.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
3	IKT/ S/ I	Erweiterungen im Rahmen RRX-Vernetzungsinitiative  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Erw. IDS und EFA im Rahmen der RRX-Vernetzungsinitiative	Plan	10/2020	IDS: 11/2020  EFA: 01/2021	IDS: 01/2021  EFA: vrs. 03 - 06/2021	Die Maßnahme umfasst zwei Pakete und war bereits Bestandteil des JVP 2020. Die ursprüngliche Planung ging von einer Vergabe beider Pakete in 2020 aus.  <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Anforderungen von S, I, IKT wurden in einem Lastenheft zusammengefasst. Derzeit wird geklärt, ob noch weitere Punkte durch den erweiterten Anforderungskatalog förderfähig sind. Förderantrag von IKT: 90% nach §12 ÖPNVG Verfahrensstart IDS: geplant 11/2020 Auftragsvergabe IDS: geplant 01/2021  <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</u> Verfahrensstart EFA: geplant 01/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 03-06/2021
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Maßnahme umfasst zwei Pakete:  <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Anforderungen von S, I, IKT wurden in einem Lastenheft zusammengefasst. Derzeit wird geklärt, ob noch weitere Punkte durch den erweiterten Anforderungskatalog förderfähig sind. Förderantrag von IKT: 90% nach §12 ÖPNVG Verfahrensstart IDS: geplant 04/2021 Auftragsvergabe IDS: geplant 05/2021-06/2021  <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</u> Verfahrensstart EFA: geplant 04/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 05-06/2021

## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 15.02.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
4	KCD (K)	Ride-Pooling Potentialanalyse Ruhrgebiet im Rahmen der Ruhrkonferenz  (ehemals BV20083, neu: BV21002)  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Identifikation von potentiellen Ride-Pooling (On-Demand) Bedienebenen im Untersuchungsraum Ruhrgebiet insbesondere im ländlichen- und kommunal-übergreifenden Gebieten zur Erhöhung der Qualität des ÖPNV und Verringerung des Individualverkehrs	Plan 10/2020	noch offen	03/2021	Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens liegt vor (vgl. VS 22.04.2020). Die Bewilligung der Fördermittel durch das Verkehrsministerium steht noch aus. Daher wird sich das Verfahren ggf. auf 2021 verschieben. Die ursprüngliche Planung sah eine Vergabe in 2020 vor.
				Stand 02/2021	01/2021	noch offen	Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 27.11.2020 vor. Das Vergabeverfahren wurde am 12.01.2021 gestartet. Vrs. Auftragsvergabe (Plan): 06/2021. Durchführungszeitraum (Plan): rd. 7 Monate (07/2021 bis 1. Quartal 2022)
5	S	Interimsvergabe S-Bahn Köln  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Ausschreibung der Linien S-Bahn Köln ab Dez. 2023 (VRR-Linien S6, S11 und S68)	Plan 10/2020	noch offen	noch offen	Wegen Verzögerungen bei der Vorbereitung der Vergabeverfahren bei der S-Bahn Köln wird der Start des Verfahrens erst im Jahr 2021 stattfinden. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand 02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Wegen Verzögerungen bei der Vorbereitung der Vergabeverfahren bei der S-Bahn Köln ist der Start des Verfahrens noch nicht erfolgt. Die Federführung liegt beim NVR.

**Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich**

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 15.02.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
6	M	Rahmenvereinbarung für die Kommunikation zum eTarif  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Erarbeitung eines crossmedialen Kommunikationskonzeptes zur Einführung eines neuen eTarifs auf Basis der Erkenntnisse aus den nextTicket-Praxistests	Plan	10/2020	noch offen	noch offen	Dieses Verfahren war bereits Bestandteil der JVP 2020. Die Ausschreibung wird unter Beteiligung der Projektpartner federführend durch das KCM durchgeführt. Verfahren, Budgetansatz und Zeitplan waren der Vergabestelle zum Redaktionsschluss noch nicht abschließend bekannt, so dass von einer Verschiebung des Verfahrens auf 2021 ausgegangen wird.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Ausschreibung wird durch das KCM vorbereitet und bei Vorliegen des förderungsunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns veröffentlicht. Vergabe geplant: 07/2021; Start Kommunikation: vrs. Ende 3. Quartal 2021
7	M	Sales Reporting  (ehemals BV20149, neu BV21003)  (War bereits Bestandteil des JVP 2020)	Im Zuge der VRR-Zielmaßnahme "Etablierung eines beschleunigten Reportings der Verkaufsdaten" soll eine unternehmensweite und integrative Softwarelösung für den Aufbau eines modernen Reporting-Tools beschaffen werden.	Plan	10/2020	vrs.10/2020	04/2021	Geplant ist ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum Start des Verfahrens wurde 09/2020 erteilt (vgl. VS 15.09.2020). Leistungszeitraum: zunächst 24 Monate mit Option auf Verlängerung
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Die Ausschreibungsunterlagen wurden mit der Vergabestelle und der Abt. R für die erste Phase finalisiert. Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen für Anfang Februar geplant.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 15.02.2021

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
8 (neu)	KCD (K)	Künstliche Intelligenz (KI) Wettbewerb  Wiederaufnahme aus 2020.	Das KCD schreibt einen Wettbewerb zum Einsatz künstlicher Intelligenz im ÖPNV NRW aus. Gesucht werden Projekte, die für den ÖPNV nutzbare Produkte im Jahr 2021 entwickeln. Bewerbungen können sich Organisationen mit NRW-Bezug. Eine Fachjury bestimmt die Siegerprojekte. Sie werden mit durchgeleiteten Landesmitteln gefördert. Die erste Phase besteht in der Erweiterung der KCD-Website um eine KI-Wettbewerb-Website zur Kommunikation und Organisation des Wettbewerbs.	Plan 10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Die Vorplanungen zum Verfahren und insbesondere der Abstimmungsprozess mit dem Zuwendungsgeber gestalteten sich in 2020 umfangreicher als geplant. Daher wurde das Vorhaben zunächst in 10/2020 noch nicht für den JVP 2021 angemeldet und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 wieder neu aufgenommen.
				Stand 02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 04.01.2021 vor. <u>(Vergabepanung Kommunikation/Organisation)</u> Vrs. Start des Vergabeverfahrens (Plan): 02/2021 Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsvergabe mit Wettb. Vrs. Auftragsvergabe (Plan): 04/2021 Vrs. Durchführungszeitraum (Plan): 04/05 2021 <u>Zeitplanung für das Projekt KI Wettbewerb insgesamt</u> Vrs. Start des Projektes: 01/2021 Vrs. Durchführungszeitraum des KI-Wettbewerbs (Plan): bis Ende 2021 Vrs. Gewinnausschüttung an Gewinner (Plan): 06/07 2021
9 (neu)	M	Vertriebskanalanalyse	Analyse der aktuellen Vertriebswege und Erarbeitung von Konzepten zur Anpassung dieser mit Blick auf den digitalen und stationären Vertrieb	Plan 10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand 02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Geplant ist ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Die Ausschreibungsunterlagen werden zu Zeit intern abgestimmt. Das Budget ist genehmigt. Start des Verfahrens (Plan): vrs. 02/2021 Vergabe (Plan): vrs. 03/2021



## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 15.02.2021

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
10 (neu)	M	Restart - Kundenrückgewinnung	Maßnahmen zum Hochfahren des ÖPNV nach dem Corona-Lockdown	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 06/2021 Vergabe (Plan): vrs. 07/2021 Derzeit finden die vorbereitenden Arbeiten für das Verfahren statt.
11 (neu)	M	SPNV-Kommunikation	Fortsetzung bzw. neue Ausschreibung der Agenturleistungen für die Kommunikation	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Die Agenturausschreibung befindet sich aktuell in der Planung. Das Vergabeverfahren und der genaue Zeitplan stehen noch nicht fest. Die Vergabe ist spätestens für 12/2021 geplant, da der bestehende Vertrag Ende 2021 ausläuft.
12 (neu)	M	Rahmenvereinbarung Druckleistungen	Begleitung der kommunikativen Maßnahmen mit Druckprodukten (Broschüren, Plakate in div. Größen)	Plan	10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand	02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 02/2021 Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren Vergabe (Plan): vrs. Ende 05/2021 Die Verfahrensunterlagen sind mit der Vergabestelle abgestimmt. Beschlussvorlage für Vorstandssitzung am 16.02.2021 ist eingereicht.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 15.02.2021

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
13 (neu)	M	Kommunikationsstrategie	Maßnahme 3.1.7 Vereinbarung von Kommunikationszielen zur Steigerung der (digitalen) Ansprache von relevanten Zielgruppen und Entwicklung einer VRR-Kommunikationsstrategie auf Basis der Ziele.	Plan 10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand 02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Die Art des Vergabeverfahrens steht aktuell noch nicht fest. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 01/2022 Vergabe (Plan): vrs. 09/2022 3. Quartal 2021 (Plan): vrs. Briefing für die Ausschreibung einer Beratungsagentur 1. Quartal 2022 (Plan): vrs. Start der Ausschreibung 3. Quartal 2022 (Plan): vrs. Beschluss der Kommunikationsstrategie 1. Quartal 2023 (Plan): vrs. Umsetzung der notwendigen operativen Maßnahmen im VRR
14 (neu)	IKT	Auswertung Analyse-Service  BV20160	Verbesserung der Datenqualität in der Auskunft. Betrachtung der Prozesskette vom Datenursprung bis zum Kunden. Qualitätsmessung und Optimierung der Datenqualität. Umsetzungszeitraum 2020-2025	Plan 10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben wurde zum Redaktionsstand 10/2020 nicht angemeldet und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen. Es war ursprünglich schon einmal Bestandteil des JVP 2020 (Ifd. Nr. 15).
				Stand 02/2021	11/2020	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Zuwendungen gemäß § 12 ÖPNVG (OM 2018 13 513) wurden beantragt und bewilligt. Start des Vergabeverfahrens (Ist): 11/2020 Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren Auftragsvergabe (Plan): vrs. 04/2021 Vergabe verzögert sich aufgrund Verlängerung der Angebotsabgabefrist.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plan-/Ist-Abgleich

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 15.02.2021

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
15 (neu)	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunftssysteme NRW	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan 10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand 02/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Zuwendungen gemäß § 14 ÖPNVG angedacht. VRR AöR als Hauptantragsteller; VRS, NWL und AVV als Unterantragsteller Start des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. 06/2021 Auftragsvergabe (Plan): vrs. 08/2021
16 (neu)	P	Supportvertrag VRR Website  BV20250	Supportvertrag zur Sicherstellung einer reibungslosen Funktionalität der Internetseite mit Adaption der Spectrum in die Magazin-Seiten	Plan 10/2020	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2020 noch nicht Bestandteil des JVP und wird nun zum Redaktionsstand 02/2021 neu aufgenommen.
				Stand 02/2021	01/2021	noch offen, Auftrag noch nicht vergeben	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Auftragsvergabe (Plan): vrs. 02/2021 Genehmigung zum Start des Verfahrens: vgl. Beschluss Vorstand vom 19.11.2020. Beschlussvorlage zur Auftragsvergabe für Vorstandssitzung am 16.02.2021 liegt vor.