



Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Anlage/Anhang zum Wirtschaftsplan 2022 der VRR AöR



Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1	I	Service-Chat BV21087 (R21)	Einrichtung eines Service-Chats auf der VRR-Homepage als Regelangebot	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 1) in Kooperation mit der WVG Der Förderbescheid steht noch aus. Finale Abstimmungen zu den Ausschreibungsunterlagen und dem Förderantrag erfolgen derzeit mit den Projektpartnern. Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb.
				Stand 02/2022	---	---	
2	I	Digitale Informationsplattform BV21086 (R21)	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Informationen	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 2). Start des Vergabeverfahrens erfolgt erst, wenn die Fragen bzgl. der Förderung positiv geklärt werden konnten. Geplant ist ein "Offenes Verfahren".
				Stand 02/2022	---	---	
3	I	Rahmenvertrag EFA/DIVA	Support-/Wartungs-/Betriebsvertrag Auskunfts- und Hintergrundsysteme (EFA/DIVA) mit Mentz	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Der bestehende Vertrag läuft 12/2022 aus. Neuverhandlung in 2022.
				Stand 02/2022	---	---	
4	KCS	Sicherheitsteams NRW	Beauftragung von Sicherheitsteams, die NRW-weit flexibel auf Brennpunktlinien im SPNV eingesetzt werden	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Maßnahmenumfang, -umsetzung und -beginn sind abhängig von Abstimmung mit VM/NRW AT, die derzeit läuft
				Stand 02/2022	---	---	

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
5	IKT	Weiterentwicklung ZTP	Technische Weiterentwicklung der Zusatztextplattform - ggf im Rahmen einer Anpassung des Rahmenvertrages um ein jährliches Budget für Weiterentwicklungen	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Anforderungen an die ZTP wurden und werden kontinuierlich gesammelt und deren Umsetzung mit den AT abgestimmt. Um die Anzahl der Vergabeverfahren zu minimieren, besteht die Überlegung, ein jährliches Kontingent für Weiterentwicklungen zu beauftragen. Hierzu ist vergaberechtlich zu prüfen, ob eine Implementierung in den bestehenden Rahmenvertrag erfolgen kann oder ob eine Neuvergabe in Form eines Verhandlungsverfahrens erfolgen muss. Art des Vergabeverfahrens (Plan): ggf. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Start des Vergabeverfahrens (Plan): 01/2022 Vergabe (Plan): 03/2022
				Stand 02/2022	---	---	
6	IKT	On Demand (Schnittstellen/MIP)	On Demand (Schnittstellen/MIP)	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Förderantrag OM 2019 14 513. Art des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. Verhandlungsvergabe (ohne Wettbewerb) Start des Vergabeverfahrens (Plan): 02/2022 Vergabe (Plan): 03/2022 Hinweis: Hier nur der Teil der Gesamtmaßnahme OnDemand-Verkehre für die Schnittstellen/MIP. Abteilung I hat ebenfalls einen Teil der Gesamtmaßnahme für die Einbindung in die Auskunft.
				Stand 02/2022	---	---	

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
7	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunftssysteme NRW	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 15). Sachstand: Zuwendungsantrag gemäß § 14 ÖPNVG vom 08.04.2021 wurde am 22.06.2021 bewilligt. Derzeit Prüfung und Abstimmung von technischen und inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Vergabeunterlagen. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vsl. 11/2021 Auftragsvergabe (Plan): eventuell noch in 12/2021 Art des Vergabeverfahrens: noch zu klären Das Verfahren wird hier vorsorglich für 2022 aufgeführt für den Fall, dass die Vergabe nicht mehr in 2021 erfolgen kann.
				Stand 02/2022	---	---	
8	IKT	Aufbau eines Management Informationssystems (MIS) beim VRR (Zielmaßnahme 3.4.3) BV21117 (R23)	Die hier angestrebte Lösung soll als Grundlage für ein unternehmensweites Management- und Informationssystem (MIS) dienen, in das sich sukzessive weitere Anwendungen bzw. Berichte integrieren lassen. Anforderungen aus den weiteren Fachabteilungen – ggf. unter Einbindung weiterer Kennzahlen aus verschiedenen Datenquellen – sind dabei zu berücksichtigen.	Plan 10/2021	06/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 17). Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wurde 06/2021 gestartet. Indikative Angebote eingegangen. 5 Bieter wurden zu Bietergesprächen in KW 41/42 2021 eingeladen. Versand der Aufforderung zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots: 19.11.2021. Angebotsfrist: bis 14.01.2022
				Stand 02/2022	---	---	
9	M (M3)	SPNV-Vermarktung	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung mit einer Agentur für die SPNV-Vermarktung ab 01/2023	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die bestehende (verlängerte) Rahmenvereinbarung mit der Fa. Heimrich & Hannot endet 12/2022. Ab 01/2023 wird eine neue Agentur benötigt. Geplant ist eine Vergabe für drei Jahre mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Art des Vergabeverfahrens: noch offen
				Stand 02/2022	---	---	

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
10	M (M3)	Druck Traffic Boards	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung für die Produktion und Anbringung von Traffic Boards für diverse Kampagnen	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die aktuelle Rahmenvereinbarung endet 12/2022. Ab 01/2023 wird eine neue Rahmenvereinbarung für den Druck der Traffic Boards für diverse Kampagnen benötigt. Laufzeit: erneut 3 Jahre. Art des Vergabeverfahrens: noch offen
					vrs. 07/2022	vrs. 12/2022	
				Stand 02/2022	---	---	---
11	M (M1)	Vertriebsstrategie 2030	Entwicklung einer Vertriebsstrategie 2030 und Harmonisierung mit der Tarifstrategie, inkl. Abo Online	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Es wird ein Start des Vergabeverfahrens in 12/2021 angestrebt. Art des Vergabeverfahrens: noch offen
					vrs. 12/2021	vrs. 12/2021 oder 01/2022	
				Stand 02/2022	---	---	---
12	M	Strategische Netzwerke	Vereinbarung von Kommunikationszielen zur Steigerung der (digitalen) Ansprache von relevanten Zielgruppen und Entwicklung einer VRR-Kommunikationsstrategie auf Basis der Ziele	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Fortsetzung aus JVP 2021 (lfd. Nr. 13). Die Maßnahme wurde ursprünglich im JVP 2021 unter dem Titel "Kommunikationsstrategie" geführt und soll (neu) unter "Strategische Netzwerke" verankert werden. Sie wird aktuell mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen abgeglichen. Die Frage bezgl. einer Ausschreibung und der Start des möglichen Vergabeverfahrens wird vrs. bis 05/2022 geklärt werden. Die Art des Vergabeverfahrens steht aktuell noch nicht fest.
				Stand 02/2022	---	---	---

Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 26.10.2021



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
13	S	Interimsvergabe S-Bahn Köln	Ausschreibung der Linien S-Bahn Köln ab 12/2023 (VRR-Linien S6, S11 und S68)	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 5). Das Vergabeverfahren soll noch in 2021 gestartet werden. Die Federführung liegt beim NVR.
						vrs. 12/2021	
				Stand	02/2022	---	---
14	KCD (K)	Künstliche Intelligenz (KI) Wettbewerb Phase 2 (KI-Wettbewerb):	Das KCD schreibt einen Wettbewerb zum Einsatz künstlicher Intelligenz im ÖPNV NRW aus. Gesucht werden Projekte, die für den ÖPNV nutzbare Produkte im Jahr 2021 entwickeln. Bewerben können sich Organisationen mit NRW-Bezug. Eine Fachjury bestimmt die Siegerprojekte. Sie werden mit durchgeleiteten Landesmitteln gefördert.	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 8). Es wird davon ausgegangen, dass die Website (Phase 1 des Projektes) noch in 2021 umgesetzt wird. Daher wird hier nur noch die Phase 2 (KI-Wettbewerb) benannt. Der Zeitplan für den KI-Wettbewerb lautet: Ende 2022 Geplante Gewinnausschüttung: 1. Quartal 2022
				Stand	02/2022	---	---