

## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1.1	I	Service-Chat Chatsoftware	Einrichtung eines Service-Chats auf der VRR-Homepage als Regelangebot  Dieses Verfahren (Ifd. Nr. 1.1) umfasst die Teilbereiche: - Chatbot und Chatsoftware (Training, Implementierung, Lizenz) - Wissensdatenbank (Mieter der Software, Wartung, Pflege & Support)	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 11/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 05/2022	<b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 1) in Kooperation mit der WVG</b> Der Förderbescheid steht noch aus. Finale Abstimmungen zu den Ausschreibungsunterlagen und dem Förderantrag erfolgen derzeit mit den Projektpartnern. Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb.
		BV21087 (R21)		Stand 02/2022	12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 06/2022	<b>Das Projekt "Service-Chat" (ehemals Nr. 1) wurde zwischenzeitlich in zwei Vergabeverfahren unterteilt:</b> - <b>Chatsoftware (Ifd. Nr. 1.1) und</b> - <b>Chatcenter (Ifd. Nr. 1.2)</b> Der Bescheid der BR Münster (Förderung gem. § 14 ÖPNVG) mit Erlaubnis f.d. vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde am 30.11.2021 erteilt. Das Vergabeverfahren in Form eines <b>Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb</b> wurde nach Beschluss des Vorstandes vom 16.11.2021 und Vorlage der förderrechtlichen Voraussetzungen am 13.12.2021 gestartet. Insgesamt sind 16 Teilnahmeanträge eingegangen. Die Auswertung stand zum Redaktionsschluss kurz vor dem Abschluss. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe startet in Kürze. Geplante Vergabe: vrs. 06/2022. Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre, optional Laufzeitverlängerung um weitere drei Jahre möglich nach Förderung



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1.2	I	Service-Chat Chatcenter	Einrichtung eines Service-Chats auf der VRR-Homepage als Regelangebot  Dieses Verfahren (Ifd. Nr. 1.2) umfasst den Teilbereich: - Chatcenter (personenbediente Beantwortung des Chats durch über ein Call-Center bereitgestellte und geschulte Chatagenten)	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 1) in Kooperation mit der WVG</b> Der Förderbescheid steht noch aus. Finale Abstimmungen zu den Ausschreibungsunterlagen und dem Förderantrag erfolgen derzeit mit den Projektpartnern. Geplantes Vergabeverfahren: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb.
		BV21278 (R21)		Stand 02/2022	12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 1) in Kooperation mit der WVG. Das Projekt "Service-Chat" wurde zwischenzeitlich in folgende zwei Vergabeverfahren unterteilt:</b> - Chatsoftware (vgl Ifd. Nr. 1.1) und - Chatcenter (hier Ifd. Nr. 1.2)  Der Bescheid der BR Münster (Förderung gem. § 14 ÖPNVG) mit Erlaubnis f.d. vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde am 30.11.2021 erteilt. Das Vergabeverfahren in Form eines " <b>Offenen Verfahrens</b> " wurde nach Beschluss des Vorstandes vom 16.11.2021 und Vorlage der förderrechtlichen Voraussetzungen am 22.12.2021 gestartet. Frist für Eingang der Angebote: 18.02.2022. Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre plus 2 Monate, optional Laufzeitverlängerung um weitere drei Jahre möglich nach Förderung

## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
2	I	Digitale Informationsplattform  BV21086 (R21)	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Informationen	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 2).</b> Start des Vergabeverfahrens erfolgt erst, wenn die Fragen bzgl. der Förderung positiv geklärt werden konnten. Geplant ist ein <b>"Offenes Verfahren"</b> .
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Derzeit erfolgt mit der Förderabteilung die Prüfung der Förderfähigkeit des Projektes.
3	I	Rahmenvertrag EFA/DIVA	Support-/Wartungs-/Betriebsvertrag Auskunfts- und Hintergrundsysteme (EFA/DIVA) mit Mentz	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 11/2022	Der bestehende Vertrag läuft 12/2022 aus. Neuverhandlung in 2022.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 2. Quartal 2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 4. Quartal 2022	Art des Vergabeverfahrens: <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> (Neuvergabe an die Fa. Mentz, München). Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zu Genehmigung vorgelegt (Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0282). Nach erfolgter Genehmigung soll vrs. 06/2022 das Verfahren mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe starten. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2023 - 31.12.2025)

## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
4	KCS	Sicherheitsteams NRW  BV22009 (R24)	Beauftragung von Sicherheitsteams, die NRW-weit flexibel auf Brennpunktklinien im SPNV eingesetzt werden	Plan 10/2021  Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 03/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 10/2022	Maßnahmenumfang, -umsetzung und -beginn sind abhängig von Abstimmung mit VM/NRW AT, die derzeit läuft  Art des Vergabeverfahrens: vrs. " <b>Nicht Offenes Verfahren (mit Teilnahmewettbewerb)</b> ". Das Verfahren ist von NRW-weiter Relevanz. Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zu Genehmigung vorgelegt (Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0281). Nach erfolgter Genehmigung soll das Verfahren vrs. noch 03/2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten. Die Vergabe soll in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium schnellstmöglich erfolgen. Abstimmungen mit den anderen AT erfolgen derzeit. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre mit Verlängerungsoption von weiteren 2 Jahren.



### Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
5	IKT	Weiterentwicklung ZTP  BV22007 (R23)	Technische Weiterentwicklung der Zusatztexteplattform - ggf im Rahmen einer Anpassung des Rahmenvertrages um ein jährliches Budget für Weiterentwicklungen	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 01/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 03/2022	Die Anforderungen an die ZTP wurden und werden kontinuierlich gesammelt und deren Umsetzung mit den AT abgestimmt. Um die Anzahl der Vergabeverfahren zu minimieren, besteht die Überlegung, ein jährliches Kontingent für Weiterentwicklungen zu beauftragen. Hierzu ist vergaberechtlich zu prüfen, ob eine Implementierung in den bestehenden Rahmenvertrag erfolgen kann oder ob eine Neuvergabe in Form eines Verhandlungs-verfahrens erfolgen muss. Art des Vergabeverfahrens (Plan): ggf. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Start des Vergabeverfahrens (Plan): 01/2022 Vergabe (Plan): 03/2022
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 09/2022	Derzeit wird das Verfahren vorbereitet. Art des Vergabeverfahrens (Plan): <b>vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb</b> Start des Vergabeverfahrens (Plan): 06/2022 (Gph1 im 2. SB) Vergabe (Plan): 09/2022 (Gph2 im 3. SB).



### Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
6	IKT	On Demand (Schnittstellen/MIP)	On Demand (Schnittstellen/MIP)	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Förderantrag OM 2019 14 513. Art des Vergabeverfahrens (Plan): vrs. <b>Verhandlungsvergabe ohne Wettbewerb</b> Start des Vergabeverfahrens (Plan): 02/2022 Vergabe (Plan): 03/2022  Hinweis: Hier nur der Teil der Gesamtmaßnahme OnDemand- Verkehre für die Schnittstellen/MIP. Abteilung I hat ebenfalls einen Teil der Gesamtmaßnahme für die Einbindung in die Auskunft.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Aktuell kein neuer Sachstand. Das Verfahren wird vrs. in der Vorstandssitzung im Februar zur Genehmigung vorgelegt werden. (Gph. 1: Start des Verfahrens)



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
7	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunftssysteme NRW	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 11/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 12/2021 oder 01/2022	<b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 15).</b> Sachstand: Zuwendungsantrag gemäß § 14 ÖPNVG vom 08.04.2021 wurde am 22.06.2021 bewilligt. Derzeit Prüfung und Abstimmung von technischen und inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Vergabeunterlagen. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vsl. 11/2021 Auftragsvergabe (Plan): eventuell noch in 12/2021 Art des Vergabeverfahrens: noch zu klären <b>Das Verfahren wird hier vorsorglich für 2022 aufgeführt für den Fall, dass die Vergabe nicht mehr in 2021 erfolgen kann.</b>
		BV21271 (R21), wird in 2022 neue BV- Nummer erhalten, sobald konkrete Informationen zum Verfahren vorliegen		Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 09/2022	Derzeit Prüfung und Abstimmung von technischen und inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Vergabeunterlagen. Start des Vergabeverfahrens (Plan): vsl. 06/2022 (GPh1 im 2. SB) Auftragsvergabe (Plan): vrs. 09/2022 (Gph2 im 3. SB) <b>Art des Vergabeverfahrens: noch zu klären</b>



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
8	IKT	Aufbau eines Management Informationssystems (MIS) beim VRR (Zielmaßnahme 3.4.3)  BV21117 (R23)	Die hier angestrebte Lösung soll als Grundlage für ein unternehmensweites Management- und Informationssystem (MIS) dienen, in das sich sukzessive weitere Anwendungen bzw. Berichte integrieren lassen. Anforderungen aus den weiteren Fachabteilungen – ggf. unter Einbindung weiterer Kennzahlen aus verschiedenen Datenquellen – sind dabei zu berücksichtigen.	Plan 10/2021	06/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 02/2022	<b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 17).</b> Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wurde 06/2021 gestartet. Indikative Angebote eingegangen. 5 Bieter wurden zu Bietergesprächen in KW 41/42 2021 eingeladen. Versand der Aufforderung zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots: vrs.19.11.2021. Angebotsfrist: vrs. bis 14.01.2022
				Stand 02/2022	06/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 03/2022	<b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> wurde 06/2021 gestartet. Versand der Aufforderung zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots: 17.12.2021. Angebotsfrist: bis 16.02.2022.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
9	M (M3)	SPNV-Vermarktung	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung mit einer Agentur für die SPNV-Vermarktung ab 01/2023	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die bestehende (verlängerte) Rahmenvereinbarung mit der Fa. Heimrich & Hannot endet 12/2022. Ab 01/2023 wird eine neue Agentur benötigt. Geplant ist eine Vergabe für drei Jahre mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Art des Vergabeverfahrens: noch offen
				Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: <b>Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb</b> Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zu Genehmigung vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0284). Nach erfolgter Genehmigung soll das Verfahren vrs. 04/2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Die Vergabe soll 11/2022 bzw. spätestens 12/2022 erfolgen.
10	M (M3)	Druck Traffic Boards <u>Achtung neuer Titel:</u> <b>Rahmenvereinbarung Fahrzeugwerbung</b>	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung für die Produktion und Anbringung von Fahrzeugwerbung (z.B. Traffic Boards) für diverse Kampagnen	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die aktuelle Rahmenvereinbarung endet 12/2022. Ab 01/2023 wird eine neue Rahmenvereinbarung für den Druck der Traffic Boards für diverse Kampagnen benötigt. Laufzeit: erneut 3 Jahre. Art des Vergabeverfahrens: noch offen
				Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahrens: <b>Offenes Verfahren</b> Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zu Genehmigung vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0285). Nach erfolgter Genehmigung soll das Verfahren vrs. 04/2022 mit der Öffentlichen Bekanntmachung starten. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren.



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
11	M (M1)	Vertriebsstrategie 2030  BV22008 (R23)	Entwicklung einer Vertriebsstrategie 2030 und Harmonisierung mit der Tarifstrategie, inkl. Abo Online	Plan 10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 12/2021 oder 01/2022	Es wird ein Start des Vergabeverfahrens in 12/2021 angestrebt. Art des Vergabeverfahrens: noch offen
				Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 03/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 07/2022	Geplantes Vergabeverfahren: <b>Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb</b> Dem Präsidium wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zur Kenntnisnahme vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens"; Drucksache: R/X/2022/0291). Vorlage zur Genehmigung in Vorstandssitzung 02/2022. Das Verfahren soll vrs.03/2022 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten. Geplant ist eine Vertragslaufzeit von 18 Monaten (1 1/2 Jahren).



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
12	M	Strategische Netzwerke	Vereinbarung von Kommunikationszielen zur Steigerung der (digitalen) Ansprache von relevanten Zielgruppen und Entwicklung einer VRR-Kommunikationsstrategie auf Basis der Ziele	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 13).</b> Die Maßnahme wurde ursprünglich im JVP 2021 unter dem Titel "Kommunikationsstrategie" geführt und soll (neu) unter "Strategische Netzwerke" verankert werden. Sie wird aktuell mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen abgeglichen. Die Frage bezgl. einer Ausschreibung und der Start des möglichen Vergabeverfahrens wird vrs. bis 05/2022 geklärt werden. Die Art des Vergabeverfahrens steht aktuell noch nicht fest.
				Stand	02/2022	derzeit nicht geplant	derzeit nicht geplant	Durch die Pandemie sind die Anforderungen an die Kommunikation stark verändert worden. Daher wurde im Marketing bei der Planung den neuen Anforderungen Rechnung getragen und das Kommunikationskonzept bereits entsprechend überarbeitet. Für die Neuorientierung mit den Oberthemen Nachhaltigkeit und App (dig.Services) wird nun eine entsprechende Strategie sowie Konzeption erarbeitet. Die Grundlage der ehemaligen Zielsetzung hat sich daher geändert und eine Ausschreibung ist derzeit nicht mehr geplant. <b>Vergabeverfahren entfällt. Vorgang abgeschlossen.</b>

## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
13	S	Interimsvergabe S-Bahn Köln	Ausschreibung der Linien S-Bahn Köln ab 12/2023 (VRR-Linien S6, S11 und S68)	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 12/2021	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 5).</b> Das Vergabeverfahren soll noch in 2021 gestartet werden. Die Federführung liegt beim NVR.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 03/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 07/2022	Das Vergabeverfahren soll kurzfristig gestartet werden. Die Federführung liegt beim NVR.
14	KCD (K)	Künstliche Intelligenz (KI) Wettbewerb  Phase 2 (KI-Wettbewerb):	Das KCD schreibt einen Wettbewerb zum Einsatz künstlicher Intelligenz im ÖPNV NRW aus. Gesucht werden Projekte, die für den ÖPNV nutzbare Produkte im Jahr 2021 entwickeln. Bewerbungen können sich Organisationen mit NRW-Bezug. Eine Fachjury bestimmt die Siegerprojekte. Sie werden mit durchgeleiteten Landesmitteln gefördert.	Plan	10/2021	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 8).</b> Es wird davon ausgegangen, dass die Website (Phase 1 des Projektes) noch in 2021 umgesetzt wird. Daher wird hier nur noch die Phase 2 (KI-Wettbewerb) benannt. Der Zeitplan für den KI-Wettbewerb lautet: Ende 2022 Geplante Gewinnausschüttung: 1. Quartal 2022
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Die Gestaltung der Website (Phase 1 des Projektes) wurde planmäßig noch in 2021 umgesetzt. Die Vergabe erfolgte am 11.11.2021 an die Fa. CP/Compartner, Essen (BV21036). Hier wird aktuell nur noch die Phase 2 (KI-Wettbewerb) dargestellt. Der Zeitplan für den KI-Wettbewerb lautet: Ende 2022 Geplante Gewinnausschüttung: vrs. 2. Quartal 2022



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
15	IKT/S/I	Erweiterungen im Rahmen RRX-Vernetzungsinitiative  (War bereits Bestandteil der JVP 2020 und 2021)  1. Erweiterung IDS BV21217 (R22)  2. Erweiterung EFA BV21241 (R23)	Erw. IDS und EFA im Rahmen der RRX-Vernetzungsinitiative	Stand 10/2021	09/2021   noch offen, Verfahren EFA noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p><b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 3)</b> Die Maßnahme umfasst zwei Pakete:</p> <p><u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u> Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Auftragswert (geschätzt): ca. 1 Mio € über 4 Jahre Genehmigung für den Start des Verfahrens (Gph. 1) in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 erteilt. Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) Verfahrensstart IDS: AzA 09/2021 ist erfolgt. Auftragsvergabe IDS: nach Genehmigung der Erteilung des Auftrages (Gph. 2) in der erw. Vorstandssitzung vsl. in 11/2021</p> <p><u>2. Erweiterung EFA (Auskunfts-system) -- I</u> Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Auftragswert (geschätzt) ca. 230 Tsd. € über 3 Jahre Genehmigung für den Start des Verfahrens (Gph. 1) in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 erteilt. Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb) Verfahrensstart EFA: AzA 10/2021 Auftragsvergabe EFA: geplant 12/2021</p>



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
noch 15				Stand 02/2022	09/2021  noch offen, Verfahren EFA noch nicht gestartet  vrs. 04/2022	12/2021  noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 09/2022	<p><b>Fortsetzung aus JVP 2021 (Ifd. Nr. 3)</b> Die Maßnahme umfasst zwei Pakete:  <u>1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT</u>                      Auftrag erteilt am 07.12.2021 an die Fa. Scheidt &amp; Bachmann.  <b>Verfahren abgeschlossen.</b>  <u>2. Erweiterung EFA (Auskunftssystem) -- I</u>                      Sachstand: Förderbescheide liegen vor. Förderanteil: 90%                      Das Vorhaben wurde bereits in der erw. Vorstandssitzung am 27.09.2021 vorgestellt. Verfahren wurde aber in 2021 nicht mehr gestartet. Geplantes Vergabeverfahren:  <b>Verhandlungsverfahren (ohne Wettbewerb)</b> - Vergabe an Fa. Mentz. Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zur Genehmigung vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0286). Das Verfahren soll vrs. 04/2022 starten. Vergabe vrs. Ende 09/2022. Vertragslaufzeit: 1 Jahr</p>



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
16 Neu	P	VRR-Website (Support/Wartung)	Abschluss eines neuen Supportvertrages für die VRR-Website (Support/Wartung). Dies wird erforderlich, da der aktuelle Vertrag Ende 02/2023 ausläuft.	Plan 10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. Mitte 2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  spätestens 12/2022	Geplantes Vergabeverfahren: <b>Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.</b> Es soll eine erneute Vergabe an den jetzigen Betreiber (Fa. Webit! Gesellschaft für neue Medien mbH, Dresden) erfolgen. Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zur Genehmigung vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0283). Das Verfahren soll Mitte des Jahres mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe starten. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre (mit Sonderkündigungsrecht): 01.03.2023 - 28.02.2026
17 Neu	B	Reinigungsdienstleistungen (Unterhaltsreinigung)	Reinigungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltsreinigung für die Räumlichkeiten der VRR AöR	Plan 10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  spätestens 10/2022	Geplantes Vergabeverfahren: <b>Offenes Verfahren.</b> Dem Vergabeausschuss wird das Vorhaben in diesem Sitzungsblock zur Genehmigung vorgelegt (betrifft: Gphase 1 "Start des Verfahrens", Drucksache: R/X/2022/0287). Das Verfahren soll 04/2022 mit der öffentlichen Bekanntmachung starten. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre (mit Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr): 01.01.2023 - 31.12.2025 (bzw. - 31.12.2026).

## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
18 Neu	S	Neuausschreibung RRX-Vorlaufbetrieb, Teilnetz 1	SPNV-Linien RE1 (RRX) und RE11 (RRX)	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<u>Aktueller Betreiber:</u> National Express (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023)
19 Neu	S	Neuausschreibung S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz B	SPNV-Linien S2, S3, S9, RB32, RB40, RE41 und RE49	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<u>Aktueller Betreiber:</u> DB Regio (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023)





## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
20 Neu	S	Neuausschreibung Niederrhein-Netz	SPNV-Linien RE19, RB35, RB37	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 10/2022	<u>Aktueller Betreiber:</u> Vias (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023)
21 Neu	S	Neuausschreibung S7	SPNV-Linie S7	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 04/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 10/2022	<u>Aktueller Betreiber:</u> Vias (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023)



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
22 Neu	S	Neuausschreibung Ruhr-Sieg-Netz	SPNV-Linien RE16, RB46, RB91	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 06/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 11/2022	<u>Aktueller Betreiber:</u> DB Regio (Notmaßnahme bis 12/2023), In 2022 soll Neuausschreibung im Wettbewerb erfolgen (Vertrag ab 12/2023) <u>Federführung liegt beim NWL</u>
23 Neu	S	Ausschreibung RE3 und RE41	SPNV-Linien RE3, RE41	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet  vrs. 11/2022	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt  vrs. 04/2023	<u>Aktueller Betreiber (RE3):</u> Eurobahn, Neue Linie RE41 (Bochum - Haltern am See): In 2022/2023 soll für beide Linien Ausschreibung im Wettbewerb erfolgen, Betriebsaufnahme: 12/2026



## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen  (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
24 Neu	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):  Begleitung von Vergabeverfahren	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von Vergabeverfahren	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)
25 Neu	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):  Bau und Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)
26 Neu	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):  Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Plan	10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand	02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)

## Jahresvergabeplan (JVP) 2022

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 02/2022



Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
27 Neu	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):  Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Plan 10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)
28 Neu	S (S3)	<b>Nachrichtlich</b> (Vergabe des ZV VRR FaIn-EB):  Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Plan 10/2021	keine Angaben	keine Angaben	Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2021 noch nicht Bestandteil des JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2022 neu aufgenommen.
				Stand 02/2022	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Wettbewerbsverfahren (Einzelheiten noch offen)