



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Anlage/Anhang zum Wirtschaftsplan 2024 der VRR AöR



Jahresvergabeplan 2024

Anlage zum Wirtschaftsplan 2024 der VRR AÖR (Vorlage Sitzungsblock November/Dezember 2023)

Gemäß § 1 Absatz 4 der Geschäftsordnung für den Vorstand der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AÖR unterrichtet der Vorstand den Verwaltungsrat im Rahmen der Beschlussfassungen zum Wirtschaftsplan eines jeden Jahres über die geplanten Auftragsvergaben. Hierzu dient der dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügte **Jahresvergabeplan (JVP)**. Der JVP wird vierteljährlich aktualisiert. Hiermit wird der erste **JVP 2024** im Rahmen des **Sitzungsblocks November/Dezember 2023** vorgelegt (**Redaktionsstand: 30.10.2023**).

Der JVP umfasst zum einen Vergaben, deren geschätzte Auftragswerte (netto) oberhalb der jeweils geltenden EU-Schwellenwerte gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2014/24/EU i. V. m. § 106 Abs. 2 GWB liegen. Die aktuellen Schwellenwerte (in Kraft getreten zum 01.01.2022) für Vergaben lauten derzeit noch, wie folgt:

- | | |
|---|---------------|
| - Bauaufträge: | 5.382.000,- € |
| - Liefer- und Dienstleistungsaufträge (allgemein): | 215.000,- € |
| - Soziale und sonstige besondere Dienstleistungsaufträge: | 750.000,- € |

Eine Änderung der EU-Schwellenwerte ist zum 01.01.2024 angekündigt. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Über die Änderungen werden wir spätestens im nächsten Sitzungsblock berichten. Für Vergaben, die noch vor dem Inkrafttreten der neuen Schwellenwerte für den JVP angemeldet wurden, gilt weiterhin die alte Regelung. Das heißt, diese Verfahren bleiben Bestandteil unserer vierteljährlichen Berichterstattungen, auch wenn sie nach einer Erhöhung der EU-Schwellenwerte ab dem 01.01.2024 nicht mehr Bestandteil des JVP sein müssten.

Neben den Vergabeverfahren oberhalb EU-Schwellenwert werden außerdem im JVP die Vorhaben erfasst, die für die VRR AÖR darüber hinaus von besonderer Bedeutung sind. Hierzu zählen wesentliche Angelegenheiten in Bezug auf die gesetzlichen Aufgaben der VRR AÖR (Tarif- und Beförderungsbedingungen, Nahverkehrsplanung, SPNV-Verkehrsdienstleistungen, Hinwirkungsaufgaben nach § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW).

Um einen transparenten Überblick über sämtliche (relevante) Vergaben zu geben, für die die VRR AÖR entweder in eigenem Namen oder im Auftrag Dritter tätig ist, sind seit 2022 auch die Vergaben des ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn-EB) nachrichtlich aufgeführt (**lfd. Nr. 21 bis 25**).

Hier das Ergebnis des aktuellen JVP für das Jahr 2024 in der Zusammenfassung:

Der erste **JVP 2024** startet aktuell mit insgesamt **25 Vergabeverfahren**. Davon wurden bereits **18 Verfahren in 2023** angemeldet oder begonnen (vgl. lfd. **Nr. 1 bis Nr. 8, 12 bis 16 und 21 bis 25**). Bei den restlichen **7 Verfahren** handelt es sich um Neuanmeldungen für 2024 (vgl. lfd. **Nr. 9 bis Nr. 11** sowie **Nr. 17 bis 20**). Weitere Einzelheiten zu den Verfahren können den jeweiligen **Zeilen „Stand 10/2023 für 2024“** in der als Anhang beigefügten **Tabelle Jahresvergabeplan (JVP) 2024** entnommen werden.

Angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage und der weiterhin bestehenden Lieferengpässe für zahlreiche Produkte und Rohstoffe, werden auch die Planungen der Vergaben in 2024 unverändert vor einer großen Herausforderung stehen.



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)	
1	I	Digitale Informationsplattform (Digitaler Informations-Hub) BV23105 (R32)	Digitale Informationsplattform für mittel- bis langfristige Informationen; Digitalisierung von analogen Auskunftssystemen, wie Fahrplanbüchern	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 12/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 02/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 1): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit TWB Der Förderbescheid liegt vor. Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Das Verfahren wird vrs.12/2023 nach einer Beratung zum Lastenheft mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb starten.	
				Stand 02/2024	---	---	---	
2	IKT	Auslastungs- informationen in die Auskunfts-systeme NRW Stufe 1 Systemarchitektur BV22118 (R30) Stufe 2 Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen Stufe 3 Einbindung weiterer Datenquellen	Integration von Auslastungsinformationen Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV in die Auskunftssysteme NRW	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023		z.T noch offen, Vergaben d. Stufen 2 und 3 noch nicht erfolgt Stufe 1 10/2022 Stufe 2 vrs. in 2024 Stufe 3 vrs. in 2024	Stufe 1 12/2022 Stufe 2 vrs. in 2024 Stufe 3 vrs. in 2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 4): Die Stufen 2 und 3 werden in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Stufe 1: Systemarchitektur Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Auftrag erteilt am 12.12.2022 an die Fa. Cosmo Consult BI GmbH. Vorgang abgeschlossen. Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/; optional: Integration Kundenmeldungen Anpassungen der Nutzeroberfläche können erst nach Umsetzung des Auslastungssystems beauftragt werden. Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb an den Hersteller der App. Die Integration v. Kundenmeldungen u. die damit einhergehenden Anpassungen a. d. Nutzeroberfläche werden zurückgestellt. Weitere Datenquellen u. die Verbesserung der Datenqualität werden im Projekt vorgezogen. Aktuell kein neuer Sachstand. Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der Prognosequalität. Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Aktuell kein neuer Sachstand.
				Stand 02/2024	---	---	---	



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
3	M	Rahmenvereinbarung Druckleistungen 2024 - 2027/2028 BV23049 (R33)	Rahmenvereinbarung Druck Broschüren, Printmedien für Kampagnen etc.	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 02/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 06/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 6): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional (vrs.: 06/2024 - 06/2027 bzw. optional bis 06/2028). Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Sitzungsblock Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0637). Start des Verfahrens (Plan): vrs. 02/2024, geplante Vergabe (Plan): spätestens Ende 06/2024
				Stand 02/2024	---	---	---
4	S (S4)	Reaktivierung Neukirchen-Vlyn (Leistungsphasen 1 und 2 HOAI) BV23139 (R31)	Grundlagenermittlung und Vorplanung nach den HOAI-Leistungsphasen 1 und 2 zur Reaktivierung des Schienenpersonennah-verkehrs zwischen Neukirchen-Vluyn und Moers Bf (Niederrheinbahn Neukirchen-Vluyn-Moers)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 11/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q1-Q2/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 28): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlagserteilung. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0602). Das Vergabeverfahren soll in Kürze starten.
				Stand 02/2024	---	---	---



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
5	D	Aufbau eines landesweiten On-Demand-Ridepooling-Systems Los 1 Strategisch/technische Planung und Konzeption BV23194 (vrs. R31) Los 2 Rechtsberatung BV23195 Los 3 Kommunikation BV23196 vrs. R31	Strategisch-/technische Beratungsleistungen sowie begleitende Rechtsberatung und Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Aufbau einer landesweiten On-Demand-Plattform (mit zentralem Hintergrundsystem)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet Los 1 vrs. 10/2023 Los 2 vrs. 12/2023 Los 3 vrs. 1. Q/2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet Los 1 vrs. 01/2024 Los 2 vrs. 1. Q/2024 Los 3 vrs. 1./2. Q/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 29): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: Im Rahmen der Vorbereitung des ersten Leistungsbausteins (hier: Los 1) stellte sich heraus, dass vrs. unterschiedliche Vergabeverfahren je Leistungsbaustein zum Tragen kommen werden. Ein Änderungsbescheid zum Zuwendungsbescheid vom 08.08.2023 liegt seit dem 06.09.2023 vor. Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) für die Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601). Los 1: In Kürze startet ein Eu-weites Wettbewerbsverfahren (vrs. Offenes Verfahren oder Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb). Geplante Vertragslaufzeit: 2 1/2 Jahre. Los 2: Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor 12/2023 Los 3: Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor dem 1. Q. 2024
				Stand 02/2024	---	---	---



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
6	IKT	Support-/Wartungs-/Betriebsvertrag IDS BV23256 (R3)	Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung über Support-, Wartungs- und Betriebsleistungen für den Istdatenserver (IDS)	Plan 10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 30): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen.</p> <p>Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0639). Verfahrensstart (Plan): vrs. 12/2023 mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Vergabe (Plan): vrs. 06/2024. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 30.06.2027)</p>
				Stand 02/2024	---	---	
7	I (I3)	Kundendialogsystem BV23232 (R30)	Neue Kundendialogsoftware zur Ablösung bestehender Systeme und Integration der Kundendialogkanäle	Plan 10/2023 für 2024	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	<p>Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 31): Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen.</p> <p>Art des Vergabeverfahrens: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart (Plan): vrs. 1. Quartal 2024 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: max. 10 Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren</p>
				Stand 02/2024	---	---	



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
8	I (I3)	Schlaue Nummer 2025 - 2027 BV23165 (R31)	Dienstleistung in Form einer telefonischen Beratung von Fahrgästen im ÖPNV in NRW in Bezug auf Anfragen zu Fahrplan- und Tarifauskünften über eine landesweite, einheitliche Hotline ("Schlaue Nummer"). Die Leistungen werden durch die VRR AöR und die Westfälische Verkehrsgesellschaft (WVG) zentral für alle Verkehrsunternehmen in NRW vergeben.	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 01/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. 10/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 32): Neuvergabe der Schlaue Nummer für den Zeitraum nach Ende der aktuellen Vertragslaufzeit (bis 31.12.2024). Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. Art des Vergabeverfahrens: vrs. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart (Plan): vrs. 01/2024 mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027). Über eine etwaige Verlängerungsoption ist aktuell noch nicht entschieden.
				Stand 02/2024	---	---	---
9	UK	Politische Veranstaltung "Mobiforum"	Ausschreibung der Agenturleistung zur Veranstaltungsplanung des Mobilitätsforums und Umsetzung (inkl. aller Dienstleister)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	02/2024	04/2024	Art des Vergabeverfahrens: noch offen Das Mobilitätsforum wird als Veranstaltung der 3 SPNV-AT in NRW auch kostenseitig von allen 3 Partnern getragen. Im Jahr 2024 liegt die Federführung zur Ausrichtung beim VRR.
				Stand 02/2024	---	---	---
10	O	Anspruchserhebungen	Anspruchserhebungen ÖSPV und SPNV im Rahmen der Einnahmenaufteilung 2025 ff	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	05/2024	09/2024	Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren Laufzeit ab 10/2024 bis vsl. 05/2026
				Stand 02/2024	---	---	---



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
11	F/ M/O	Digitalisierung E-Akte	Beschaffung einer E-Akte und DMS (Dokumentenmanagementsystem) sowie eines Nutzerportals für die Fachbereiche F/M/O	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q1/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q2/2024	Art des Vergabeverfahrens: noch offen Schaffung eines digitalen Zugangs für Antragsteller gemäß EGovG NRW und OZG. Darüber hinaus Beschaffung eines eAkte-fähigen Ablagesystems zur Verwaltungsdigitalisierung.
				Stand 02/2024	---	---	
12	S (S1)	Express-Netz Emscher	Ausschreibung Linien RE3, RE41 (2026-2030)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. 11/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt vrs. Q2/2024	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 9): Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
				Stand 02/2024	---	---	
13	S (S1)	Niederrhein-Münsterland-Netz, Teilnetz 1	Ausschreibung Linien RE10, RB37 (2027/28-offen)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 10): Geplantes Vergabeverfahren: noch offen Vergabe Betrieb der Linien RE10 (ab12/2028) und RB37 (ab 12/2027) mit Inbetriebnahme der BEMU-Neufahrzeuge nach dem RRX-Modell
				Stand 02/2024	---	---	
14	S (S1)	S-Bahn Rhein-Ruhr, Teilnetz B	Ausschreibung Linien S2, S3, S9, RE49, RB32, RB40 (2028-offen)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. in 2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 11): Geplantes Vergabeverfahren: noch offen planmäßige Neuvergabe der Linien nach Auslaufen des Verkehrsvertrages in 12/2028
				Stand 02/2024	---	---	



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrens- start (MM/JJJJ)	Auftrags- vergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
15	S (S1)	Netz westliches Münsterland	Ausschreibung Linien RB51, RB63, RB64 (2026-2031)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q4/2023	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 12): Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb; planmäßige Neuvergabe der Linien mit kurzer Laufzeit nach Auslaufen des Verkehrsvertrages mit DB Regio in 12/2026, anschließend nach erforderlichem Infrastrukturausbau (Teilelektrifizierung im NWL-Gebiet) Umstellung auf BEMU-Fahrzeuge; Federführer: NWL
				Stand 02/2024	---	---	---
16	S (S1)	Dortmund-Siegerland- Express 2026-2034	Ausschreibung Linie RE34 (2026-2034)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q1/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 14): Geplantes Vergabeverfahren: noch offen; Vergabe der Linie RE34 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages; Der Aufstellungsbeschluss wird im Dezember-Sitzungsblock erwartet. Start des Verfahrens: vrs. Anfang 2024
				Stand 02/2024	---	---	---
17	S (S1)	SPNV-Sonderverkehre	Ausschreibung SPNV- Sonderverkehre (2025 - offen)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2024	---	---	---



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
18	S (S1)	S5/S8	Ausschreibung SPNV-Linien S5, S8 (2029 - offen)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2024	---	---	
19	S (S1)	RRX	Ausschreibung der SPNV-Linien RE2, RE3, RE7, RE42, ggf. weitere (2029/30 - offen)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q3/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2024	---	---	
20	S (S1)	S7/RE47	Ausschreibung der SPNV-Linien S7, RE47 (2028 - offen)	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet vrs. Q4/2024	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Geplantes Vergabeverfahren: noch keine weiteren Informationen
				Stand 02/2024	---	---	
21	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR Faln-EB): Begleitung von Vergabeverfahren	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von Vergabeverfahren	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 17): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen
				Stand 02/2024	---	---	



Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (Redaktionsstand) (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
22	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR Faln-EB): Bau und Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zum Bau und zur Abnahme von SPNV-Fahrzeugen	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 18): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen
				Stand 02/2024	---	---	---
23	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR Faln-EB): Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung von SPNV-Instandhaltungsarbeiten	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 19): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen
				Stand 02/2024	---	---	---
24	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR Faln-EB): Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Begleitung der Behebung von SPNV-Unfallschäden	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 20): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen
				Stand 02/2024	---	---	---
25	S (S3)	Nachrichtlich (Vergabe des ZV VRR Faln-EB): Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Ausschreibung eines Rahmenvertrages für das technische Controlling zur Bewertung von Fragestellungen zum SPNV-Energieverbrauch	Plan 10/2023 für 2024 Vorlage: Sitzungsblock Nov./Dez. 2023	noch offen, Verfahren noch nicht gestartet	noch offen, Vergabe noch nicht erfolgt	Übertrag aus JVP 2023 (Ifd. Nr. 21): Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im JVP 2024. Geplantes Vergabeverfahren: noch offen
				Stand 02/2024	---	---	---