Projekttitel

Projektplan

Arbeitspaket-Nr.	Verantwortlich	Arbeitspaketbezeichnung	12.03.2018	19.03.2018	26.03.2018	02.04.2018	09.04.2018	16.04.2018	23.04.2018	30.04.2018	07.05.2018	14.05.2018	21.05.2018	28.05.2018	04.06.2018	11.06.2018	18.06.2018	25.06.2018	02.07.2018	09.07.2018	16.07.2018	23.07.2018	30.07.2018	06.08.2018	13.08.2018	20.08.2018	27.08.2018	03.09.2018	10.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	01.10.2018	08.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	29.10.2018	05.11.2018	12.11.2018	19.11.2018	26.11.2018	03.12.2018	10.12.2018	17.12.2018	24.12.2018	31.12.2018	Status
01	RKU IVI	Klärung der Einsatzumgebungen																																												
02	RKU IVI VRR	Klärung Import-/Exportschnittstellen																																												
03	VRR	Bereitstellung Tarif-Bestandsdaten																																												
04	RKU IVI	Feinspezifikation Kontrollstrategie																																												
05	RKU IVI	Feinspezifikation Verkaufsstrategie																																												
06	IVI	Feinspezifikation Preisermittlungsstrategie																																												
07	IVI	Überführung von Bestandsdaten nach PKM																																												
08	RKU IVI VRR	Klärung Geräteschnittstellen Kontrollmodul, Produktmodul																																												
09	IVI	Entwicklung Kontrollmodul																																												
10	IVI	Entwicklung Produktmodul																																												
11	IVI	Entwicklung Tarifmodul																																												
12	IVI	Bereitstellung PKM-Tarifrechner																																												
13	RKU VRR	Erarbeitung Testfälle/-daten Kontrollmodul																																												
14	RKU VRR	Erarbeitung Testfälle/-daten Produktmodul																																												
15	RKU VRR	Erarbeitung Testfälle/-daten Tarifmodul																																												
16	IVI	Bereitstellung Produkteditor zum Test Kontrollmodul Alpha-Test																																												
17	RKU VRR	Test Kontrollmodul Alpha-Test																																												
18	IVI	Bereitstellung Produkteditor zum Test Produktmodul Alpha-Test																																												
19	RKU VRR	Test Produktmodul Alpha-Test																																												
20	IVI	Bereitstellung Produkteditor zum Test Tarifmodul Alpha-Test																																												

© rku.it GmbH

21	IVI VRR	Test Tarifmodul Alpha-Test	
22	IVI	Bereitstellung Systemumgebung Kontrollmodul	
23	RKU VRR	Test Kontrollmodul	
24	IVI	Bereitstellung Systemumgebung Produktmodul	
25	RKU VRR	Test Produktmodul	
26	IVI	Bereitstellung Ausführungsumgebung PKM-Tarifrechner	
27	IVI VRR	Test Tarifmodul	
28	RKU VRR	Dokument "Abbildung und Kontrolle des VRR-Tarifes" aktualisieren	

Legende:

Plan		akuter Handlungsbedarf	
Ist		Ziel erheblich gefährdet	
Aktualisierter Plan		kein Handlungsbedarf	

© rku.it GmbH