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Jahresvergabeplan 2024  
 

Anlage zum Wirtschaftsplan 2024 der VRR AöR   
(Vorlage Sitzungsblock November/Dezember 2023) 
 
Gemäß § 1 Absatz 4 der Geschäftsordnung für den Vorstand der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 
unterrichtet der Vorstand den Verwaltungsrat im Rahmen der Beschlussfassungen zum 
Wirtschaftsplan eines jeden Jahres über die geplanten Auftragsvergaben. Hierzu dient der dem 
Wirtschaftsplan als Anlage beigefügte Jahresvergabeplan (JVP). Der JVP wird vierteljährlich 
aktualisiert. Hiermit wird der erste JVP 2024 im Rahmen des Sitzungsblocks November/Dezember 
2023 vorgelegt (Redaktionsstand: 30.10.2023).  
 
Der JVP umfasst zum einen Vergaben, deren geschätzte Auftragswerte (netto) oberhalb der jeweils 
geltenden EU-Schwellenwerte gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2014/24/EU i. V. m. § 106 Abs. 2 GWB 
liegen. Die aktuellen Schwellenwerte (in Kraft getreten zum 01.01.2022) für Vergaben lauten derzeit 
noch, wie folgt: 

- Bauaufträge:   5.382.000,- € 
- Liefer- und Dienstleistungsaufträge (allgemein):  215.000,- € 
- Soziale und sonstige besondere Dienstleistungsaufträge: 750.000,- €  

Eine Änderung der EU-Schwellenwerte ist zum 01.01.2024 angekündigt. Nähere Informationen 
liegen noch nicht vor. Über die Änderungen werden wir spätestens im nächsten Sitzungsblock 
berichten. Für Vergaben, die noch vor dem Inkrafttreten der neuen Schwellenwerte für den JVP 
angemeldet wurden, gilt weiterhin die alte Regelung. Das heißt, diese Verfahren bleiben Bestandteil 
unserer vierteljährlichen Berichterstattungen, auch wenn sie nach einer Erhöhung der EU-
Schwellenwerte ab dem 01.01.2024 nicht mehr Bestandteil des JVP sein müssten.    

Neben den Vergabeverfahren oberhalb EU-Schwellenwert werden außerdem im JVP die Vorhaben 
erfasst, die für die VRR AöR darüber hinaus von besonderer Bedeutung sind. Hierzu zählen 
wesentliche Angelegenheiten in Bezug auf die gesetzlichen Aufgaben der VRR AöR (Tarif- und 
Beförderungsbedingungen, Nahverkehrsplanung, SPNV-Verkehrsdienstleistungen, Hinwirkungs-
aufgaben nach § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW). 
 
Um einen transparenten Überblick über sämtliche (relevante) Vergaben zu geben, für die die VRR 
AöR entweder in eigenem Namen oder im Auftrag Dritter tätig ist, sind seit 2022 auch die Vergaben 
des ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn-EB) nachrichtlich aufgeführt (lfd. 
Nr. 21 bis 25).    
 
Hier das Ergebnis des aktuellen JVP für das Jahr 2024 in der Zusammenfassung: 
 

Der erste JVP 2024 startet aktuell mit insgesamt 25 Vergabeverfahren. Davon wurden bereits 18 
Verfahren in 2023 angemeldet oder begonnen (vgl. lfd. Nr. 1 bis Nr. 8, 12 bis 16 und 21 bis 25). Bei 
den restlichen 7 Verfahren handelt es sich um Neuanmeldungen für 2024 (vgl. lfd. Nr. 9 bis Nr. 11 
sowie Nr. 17 bis 20). Weitere Einzelheiten zu den Verfahren können den jeweiligen Zeilen „Stand 
10/2023 für 2024“ in der als Anhang beigefügten Tabelle Jahresvergabeplan (JVP) 2024 entnommen 
werden. 
 
Angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage und der weiterhin bestehenden Lieferengpässe für 
zahlreiche Produkte und Rohstoffe, werden auch die Planungen der Vergaben in 2024 unverändert 
vor einer großen Herausforderung stehen.    
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

1 I Digitale Informations-

plattform (Digitaler 

Informations-Hub)

BV23105 (R32)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. 12/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 02/2024

 Stand  02/2024  ---  ---

2 IKT Auslastungs-

informationen in die 

Auskunfts-systeme 

NRW

Stufe 1

Systemarchitektur

BV22118 (R30)

Stufe 2

Anpassungsarbeiten

Nutzeroberflächen

Stufe 3

Einbindung weiterer

Datenquellen

Integration von 

Auslastungsinformationen 

Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- 

bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV 

in die Auskunftssysteme NRW

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

Stufe 1

10/2022

Stufe 2

vrs. in 2024

Stufe 3

 vrs. in 2024

z.T noch 

offen,

Vergaben d.

Stufen 2

und 3

noch nicht 

erfolgt

Stufe 1 

12/2022

Stufe 2

vrs. in 2024

Stufe 3

vrs. in 2024

 Stand  02/2024  ---  ---  ---

 ---

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 1):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

vrs. Verhandlungsverfahren mit TWB

Der Förderbescheid liegt vor. Die Zustimmung zum Start des 

Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblockes 

Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Das Verfahren wird 

vrs.12/2023 nach einer Beratung zum Lastenheft mit dem Aufruf zum 

Teilnahmewettbewerb starten.

Digitale Informationsplattform für

mittel- bis langfristige

Informationen;

Digitalisierung von analogen 

Auskunftssystemen, wie 

Fahrplanbüchern

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 4):

Die Stufen 2 und 3 werden in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Stufe 1: Systemarchitektur

Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Auftrag erteilt am 12.12.2022 an 

die Fa. Cosmo Consult BI GmbH.

Vorgang abgeschlossen.

Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/; optional: 

Integration Kundenmeldungen

Anpassungen der Nutzeroberfläche können erst nach Umsetzung des 

Auslastungssystems beauftragt werden. 

Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb an den Hersteller der App. 

Die Integration v. Kundenmeldungen u. die damit einhergehenden 

Anpassungen a. d. Nutzeroberfläche werden zurückgestellt. Weitere 

Datenquellen u. die Verbesserung der Datenqualität werden im Projekt 

vorgezogen. Aktuell kein neuer Sachstand.

Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der 

Prognosequalität.

Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb

Aktuell kein neuer Sachstand.
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

3 M Rahmenvereinbarung

Druckleistungen

2024 - 2027/2028

BV23049 (R33)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. 02/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 06/2024

 Stand  02/2024  ---  ---

4 S

(S4)

Reaktivierung 

Neukirchen-Vlyn

(Leistungsphasen

1 und 2 HOAI)

BV23139 (R31)

Grundlagenermittlung und 

Vorplanung nach den HOAI-

Leistungsphasen 1 und 2 zur 

Reaktivierung des 

Schienenpersonennah-verkehrs 

zwischen Neukirchen-Vluyn und 

Moers Bf (Niederrheinbahn 

Neukirchen-Vluyn-Moers)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. 11/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs.

Q1-Q2/2024

 Stand  02/2024  ---  ---

Rahmenvereinbarung Druck 

Broschüren, Printmedien für 

Kampagnen etc.

 ---

 ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 28):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlagserteilung.

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt 

(Drucksache: R/X/2023/0602). Das Vergabeverfahren soll in Kürze starten. 

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 6):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren

Voraussichtliche  Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional

(vrs.: 06/2024 - 06/2027 bzw. optional bis 06/2028).

Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im 

Sitzungsblock Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0637). Start 

des Verfahrens (Plan): vrs. 02/2024, geplante Vergabe (Plan): spätestens 

Ende 06/2024
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

5 D Aufbau eines 

landesweiten On-

Demand-Ridepooling-

Systems

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

Los 1

Strategisch/

technische Planung

und Konzeption

BV23194

(vrs. R31)

Los 2

Rechtsberatung 

BV23195

Los 3

Kommunikation

BV23196

vrs. R31

 Stand  02/2024  ---  ---

Strategisch-/technische 

Beratungunsleistungen

sowie begleitende Rechtsberatung 

und Kommunikationsmaßnahmen 

im Zusammenhang mit dem 

Aufbau einer landesweiten On-

Demand-Plattform (mit zentralem 

Hintergrundsystem) 

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

Los 1

vrs. 10/2023

Los 2

vrs. 12/2023

Los 3

vrs. 1. Q/2024

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

Los 1

vrs. 01/2024

Los 2

vrs. 1. Q/2024

Los 3

vrs. 1./2. 

Q/2024

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 29):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

Im Rahmen der Vorbereitung des ersten Leistungsbausteins (hier: Los 1) 

stellte sich heraus, dass vrs. unterschiedliche Vergabeverfahren je 

Leistungsbaustein zum Tragen kommen werden. Ein Änderungsbescheid zum 

Zuwendungsbescheid vom 08.08.2023 liegt seit dem 06.09.2023 vor. Die 

Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) für die Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks 

September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601).  

Los 1:

In Kürze startet ein Eu-weites Wettbewerbsverfahren (vrs. Offenes Verfahren 

oder Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb). Geplante 

Vertragslaufzeit: 2 1/2 Jahre.

Los 2:

Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor 12/2023

Los 3:

Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor dem 1. Q. 2024

 ---
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

6 IKT Support-/Wartungs-

/Betriebsvertrag IDS

BV23256

(R3)

Abschluss einer neuen 

Rahmenvereinbarung über 

Support-, Wartungs- und 

Betriebsleistungen für den 

Istdatenserver (IDS)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. 12/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 06/2024

 Stand  02/2024  ---  ---

7 I

(I3)

Kundendialogsystem

BV23232

(R30)

Neue Kundendialogsoftware zur 

Ablösung bestehender Systeme 

und Integration der 

Kundendialogkanäle

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. 01/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 10/2024

 Stand  02/2024  ---  ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 31):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet 

(Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart (Plan): vrs. 1. Quartal 2024 mit 

dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. 

Geplante Vertragslaufzeit: max. 10  Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher 

Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren

 ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 30):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet 

(Drucksache: R/X/2023/0639). Verfahrensstart (Plan): vrs. 12/2023 mit der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe. Vergabe (Plan): vrs. 06/2024. Geplante 

Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 30.06.2027) 

 ---
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

8 I

(I3)

Schlaue Nummer

2025 - 2027

BV23165

(R31)

Dienstleistung in Form einer 

telefonischen Beratung von 

Fahrgästen im ÖPNV in NRW in 

Bezug auf Anfragen zu Fahrplan- 

und Tarifauskünften über eine 

landesweite, einheitliche Hotline 

("Schlaue Nummer").

Die Leistungen werden durch die 

VRR AöR und die Westfälische 

Verkehrsgesellschaft (WVG) 

zentral für alle  Verkehrs-

unternehmen in NRW vergeben.

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. 01/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 10/2024

 Stand  02/2024  ---  ---

9 UK Politische Veranstaltung 

"Mobiforum" 

Ausschreibung der Agenturleistung 

zur Veranstaltungsplanung des 

Mobilitätsforums und Umsetzung 

(inkl. aller Dienstleister)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

02/2024 04/2024

 Stand  02/2024  ---  ---

10 O Anspruchserhebungen Anspruchserhebungen ÖSPV und 

SPNV im Rahmen der 

Einnahmenaufteilung 2025 ff

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

05/2024 09/2024

 Stand  02/2024  ---  ---

Art des Vergabeverfahrens: noch offen

Das Mobilitätsforum wird als Veranstaltung der 3 SPNV-AT in NRW auch 

kostenseitig von allen 3 Partnern getragen. Im Jahr 2024 liegt die Federführung 

zur Ausrichtung beim VRR. 

 ---

Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren

Laufzeit ab 10/2024 bis vsl. 05/2026

 ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 32):

Neuvergabe der Schlauen Nummer für den Zeitraum nach Ende der aktuellen 

Vertragslaufzeit (bis 31.12.2024).

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

vrs. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet 

(Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart (Plan): vrs. 01/2024 mit dem 

Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024. 

Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre  (01.01.2025 bis 31.12.2027). Über eine 

etwaige Verlängerungsoption ist aktuell noch nicht entschieden.

 ---
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

11 F/

M/O

Digitalisierung E-Akte Beschaffung einer E-Akte und 

DMS (Dokumenten-

managementsystem) sowie eines 

Nutzerportals für die Fachbereiche 

F/M/O 

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen, 

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q1/2024

noch offen, 

Vergabe noch 

nicht erfolgt

vrs. Q2/2024

 Stand  02/2024  ---  ---

12 S

(S1)

Express-Netz Emscher Ausschreibung Linien RE3, RE41 

(2026-2030)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. 11/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

vrs. Q2/2024 

 Stand  02/2024  ---  ---

13 S

(S1)

Niederrhein-

Münsterland-Netz, 

Teilnetz 1

Ausschreibung Linien

RE10, RB37

(2027/28-offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. in 2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

14 S

(S1)

S-Bahn Rhein-Ruhr, 

Teilnetz B

Ausschreibung Linien S2, S3, S9, 

RE49, RB32, RB40 (2028-offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. in 2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

 ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 9):

Geplantes Vergabeverfahren:

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

 ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 10):

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Vergabe Betrieb der Linien RE10 (ab12/2028) und RB37 (ab 12/2027) mit 

Inbetriebnahme der BEMU-Neufahrzeuge nach dem RRX-Modell

Art des Vergabeverfahrens: noch offen

Schaffung eines digitalen Zugangs für Antragsteller gemäß EGovG NRW und 

OZG. Darüber hinaus Beschaffung eines eAkte-fähigen Ablagesystems zur 

Verwaltungsdigitalisierung.

 ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 11):

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

planmäßige Neuvergabe der Linien nach Auslaufen des Verkehrsvertrages in 

12/2028

 ---
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Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

15 S

(S1)

Netz westliches 

Münsterland

Ausschreibung Linien RB51, 

RB63, RB64 (2026-2031)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q4/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

16 S

(S1)

Dortmund-Siegerland-

Express

2026-2034

Ausschreibung Linie RE34

(2026-2034)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q1/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

17 S

(S1)

SPNV-Sonderverkehre Ausschreibung SPNV-

Sonderverkehre (2025 - offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q3/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 12):

Geplantes Vergabeverfahren:

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb;

planmäßige Neuvergabe der Linien mit kurzer Laufzeit nach Auslaufen des 

Verkehrsvertrages mit DB Regio in 12/2026, anschließend nach erforderlichem 

Infrastrukturausbau (Teilelektrifizierung im NWL-Gebiet) Umstellung auf BEMU-

Fahrzeuge;

Federführer: NWL

 ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 14):

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen;

Vergabe der Linie RE34 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages;

Der Aufstellungsbeschluss wird im Dezember-Sitzungsblock erwartet. Start des 

Verfahrens: vrs. Anfang 2024

 ---

Geplantes Vergabeverfahren:

noch keine weiteren Informationen

 ---
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

18 S

(S1)

S5/S8 Ausschreibung SPNV-Linien S5, 

S8 (2029 - offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q3/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

19 S

(S1)

RRX Ausschreibung der SPNV-Linien 

RE2, RE3, RE7, RE42, ggf. 

weitere (2029/30 - offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q3/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

20 S

(S1)

S7/RE47 Ausschreibung der SPNV-Linien 

S7, RE47 (2028 - offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q4/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

21 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

Geplantes Vergabeverfahren:

noch keine weiteren Informationen

 ---

Geplantes Vergabeverfahren:

noch keine weiteren Informationen

 ---

Geplantes Vergabeverfahren:

noch keine weiteren Informationen

 ---

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 17):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

 ---

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Begleitung von 

Vergabeverfahren

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zur Begleitung von

Vergabeverfahren
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 30.10.2023 für die Jahresplanung 2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

22 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

23 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

24 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

25 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Vorlage:

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024  ---  ---

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Bau und Abnahme von

SPNV-Fahrzeugen

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zum Bau und zur Abnahme von 

SPNV-Fahrzeugen

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 18):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

 ---

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Bewertung von 

Fragestellungen zum 

SPNV-Energieverbrauch

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zur Bewertung von 

Fragestellungen zum SPNV-

Energieverbrauch

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 21):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

 ---

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Begleitung von SPNV-

Instand-

haltungsarbeiten

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zur Begleitung von SPNV-

Instandhaltungsarbeiten

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 19):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

 ---

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Begleitung der 

Behebung von SPNV-

Unfallschäden

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zur Begleitung der Behebung von 

SPNV-Unfallschäden

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 20):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

 ---
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