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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

1 I Digitale Informations-

plattform (Digitaler 

Informations-Hub)

BV23105 (R31)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. 12/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 02/2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. 02/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 08/2024

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. 

Der Förderbescheid liegt vor. Die Zustimmung zum Start des 

Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde bereits im Rahmen des Sitzungsblockes 

Mai/Juni 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Zurzeit wird die 

Leistungsbeschreibung mit einem externen Dienstleister finalisiert. Im Anschluss 

daran  erfolgt der Verfahrenstart (vrs. 02/2024). Die Auftragsvergabe ist für das 

3. Quartal 2024 angedacht.

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 1):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

vrs. Verhandlungsverfahren mit TWB

Der Förderbescheid liegt vor. Die Zustimmung zum Start des 

Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblockes Mai/Juni 

2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0562). Das Verfahren wird vrs.12/2023 nach 

einer Beratung zum Lastenheft mit dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb 

starten.

Digitale Informationsplattform für

mittel- bis langfristige

Informationen;

Digitalisierung von analogen 

Auskunftssystemen, wie 

Fahrplanbüchern
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

2 IKT Auslastungs-

informationen in die 

Auskunftssysteme NRW

Stufe 1

Systemarchitektur

BV22118 (R30)

Stufe 2

Anpassungsarbeiten

Nutzeroberflächen

Stufe 3

Einbindung weiterer

Datenquellen

Integration von 

Auslastungsinformationen 

Fahrzeuge (Füll-, Auslastungs- 

bzw. Belegungsgrade) des ÖSPNV 

in die Auskunftssysteme NRW

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

Stufe 1

10/2022

Stufe 2

vrs. in 2024

Stufe 3

 vrs. in 2024

z.T noch 

offen,

Vergaben d.

Stufen 2

und 3

noch nicht 

erfolgt

Stufe 1 

12/2022

Stufe 2

vrs. in 2024

Stufe 3

vrs. in 2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 

Stufe 1

10/2022

Stufe 2

noch offen

Stufe 3

noch offen

Stufe 1 

12/2022

Stufe 2

noch offen

Stufe 3

noch offen

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 4):

Die Stufen 2 und 3 werden in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Stufe 1: Systemarchitektur

Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Auftrag erteilt am 12.12.2022 an 

die Fa. Cosmo Consult BI GmbH.

Vorgang abgeschlossen.

Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/; optional: 

Integration Kundenmeldungen

Anpassungen der Nutzeroberfläche können erst nach Umsetzung des 

Auslastungssystems beauftragt werden. 

Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb an den Hersteller der App. 

Die Integration v. Kundenmeldungen u. die damit einhergehenden Anpassungen 

a. d. Nutzeroberfläche werden zurückgestellt. Weitere Datenquellen u. die 

Verbesserung der Datenqualität werden im Projekt vorgezogen. Aktuell kein 

neuer Sachstand.

Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der 

Prognosequalität.

Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb

Aktuell kein neuer Sachstand.

Die Stufen 2 und 3 wurden in 2023 nicht mehr abgeschlossen.

Stufe 1: Systemarchitektur

Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb. Auftrag erteilt am 12.12.2022 an 

die Fa. Cosmo Consult BI GmbH.

Vorgang abgeschlossen.

Stufe 2: Anpassungsarbeiten Nutzeroberflächen WEB/App/; optional: 

Integration Kundenmeldungen

Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb an den Hersteller der App. 

Aktuell kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 bekannt. Verfahren noch nicht 

gestartet.

Stufe 3: Einbindung weiterer Datenquellen zur Verbesserung der 

Prognosequalität.

Vrs. Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb

Aktuell kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 bekannt. Verfahren noch nicht 

gestartet.
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

3 M Rahmenvereinbarung

Druckleistungen

2024 - 2027/2028

BV23049 (R33)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. 02/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 06/2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. 02/2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 06/2024

Rahmenvereinbarung Druck 

Broschüren, Printmedien für 

Kampagnen etc.

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 6):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren

Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional

(vrs.: 06/2024 - 06/2027 bzw. optional bis 06/2028).

Die Entscheidung über den Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wird im 

Sitzungsblock Nov./Dez. 2023 erwartet (Drucksache: R/X/2023/0637). Start des 

Verfahrens (Plan): vrs. 02/2024, geplante Vergabe (Plan): spätestens Ende 

06/2024

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. 

Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren

Voraussichtliche Vertragslaufzeit: 3 Jahre + 1 Jahr optional

(vrs.: 06/2024 - 06/2027 bzw. optional bis 06/2028).

Die Zustimmung zum Start des Vergabeverfahrens (Gphase 1) wurde im 

Sitzungsblock Nov./Dez. 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0637).

Aktuell kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023. Derzeit erfolgen die internen 

Vorbereitungen zum Start des Vergabeverfahrens.
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

4 S

(S4)

Reaktivierung 

Neukirchen-Vlyn

(Leistungsphasen

1 und 2 HOAI)

BV23139 (R31)

Grundlagenermittlung und 

Vorplanung nach den HOAI-

Leistungsphasen 1 und 2 zur 

Reaktivierung des 

Schienenpersonennah-verkehrs 

zwischen Neukirchen-Vluyn und 

Moers Bf (Niederrheinbahn 

Neukirchen-Vluyn-Moers)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. 11/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs.

Q1-Q2/2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. in 2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. in 2024

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. 

Art des Vergabeverfahrens:

vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlag.

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt 

(Drucksache: R/X/2023/0602). Derzeit findet die Abstimmung des Kooperations- 

und Finanzierungsvertrages mit den Kooperationspartnern statt. Eine genauere 

zeitliche Prognose für den Start des Verfahrens und die Erteilung des Auftrags 

ist aktuell nicht möglich, wird aber noch für 2024 angestrebt.

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 28):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

vrs. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Geplante Vertragslaufzeit: rd. 1 Jahr ab Zuschlagserteilung.

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Sept. 2023 erteilt 

(Drucksache: R/X/2023/0602). Das Vergabeverfahren soll in Kürze starten. 
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

5 D Aufbau eines 

landesweiten On-

Demand-Ridepooling-

Systems

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

Teil 1

Strategisch/

technische Planung

und Konzeption

BV23194

(R32)

Teil 2

Rechtsberatung 

BV23195

neu: BV24006 (R32)

Teil 3

Kommunikation

BV23196

neu: BV24007

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 z.T. 

noch offen,

Lose 2 und 3

 noch nicht

gestartet

Teil 1

vrs. 10/2023

Teil 2

vrs. Q1/2024

Teil 3

noch offen

 noch offen,

Vergabe

noch nicht

erfolgt

Teil 1

vrs. 01/2024

Teil 2

vrs. Q1/2024

Teil 3

noch offen

Strategisch-/technische 

Beratungunsleistungen

sowie begleitende Rechtsberatung 

und Kommunikationsmaßnahmen 

im Zusammenhang mit dem 

Aufbau einer landesweiten On-

Demand-Plattform (mit zentralem 

Hintergrundsystem) 

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

Teil 1

vrs. 10/2023

Teil 2

vrs. 12/2023

Teil 3

vrs. 1. Q/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht

erfolgt

Teil 1

vrs. 01/2024

Teil 2

vrs. 1. Q/2024

Teil 3

vrs. 1./2. 

Q/2024

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks 

September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601).  

Teil 1: Art des Vergabeverfahrens: Offenes Verfahren

Angebotsfrist: bis 18.01.2024

Geplante Vertragslaufzeit: bis 30.06.2025

Insgesamt sind 6 Angebote eingegangen. Versand der Bieterinformation nach § 

134 GWB ist erfolgt. Vrs. Vergabe: 13.02.2024. 

Teil 2: Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start 02/2024

Die ersten internen Abstimmungsgespräche zur Vergabe des 

Rechtsberatungsmandats wurden aufgenommen. Anvisiert wird eine 

Beauftragung bzw. Vergabe bis Ende des ersten Quartals 2024.

Teil 3: Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start: in 2024

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 29):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

Im Rahmen der Vorbereitung des ersten Leistungsbausteins (hier: Teil/Los 1) 

stellte sich heraus, dass vrs. unterschiedliche Vergabeverfahren je 

Leistungsbaustein zum Tragen kommen werden. Ein Änderungsbescheid zum 

Zuwendungsbescheid vom 08.08.2023 liegt seit dem 06.09.2023 vor. Die 

Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) für die Teile/Lose 1 bis 3 wurde im Rahmen des Sitzungsblocks 

September 2023 erteilt (Drucksache: R/X/2023/0601).  

Teil 1:

In Kürze startet ein Eu-weites Wettbewerbsverfahren (vrs. Offenes Verfahren 

oder Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb). Geplante 

Vertragslaufzeit: 2 1/2 Jahre.

Teil 2:

Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor 12/2023

Teil 3:

Vergabeverfahren: noch offen, vrs. Start nicht vor 1. Q. 2024
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

6 IKT Support-/Wartungs-

/Betriebsvertrag IDS

BV23256

neu:

BV24009 (R3)

Abschluss einer neuen 

Rahmenvereinbarung über 

Support-, Wartungs- und 

Betriebsleistungen für den 

Istdatenserver (IDS)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. 12/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 06/2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. 

Art des Vergabeverfahrens:

Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt 

(Drucksache: R/X/2023/0639). Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 

30.06.2027)

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 30):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet 

(Drucksache: R/X/2023/0639). Verfahrensstart (Plan): vrs. 12/2023 mit der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe. Vergabe (Plan): vrs. 06/2024. Geplante 

Vertragslaufzeit: 3 Jahre (01.07.2024 - 30.06.2027) 
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

7 I

(I3)

Kundendialogsystem

BV23232

neu:

BV24026 (R30)

Neue Kundendialogsoftware zur 

Ablösung bestehender Systeme 

und Integration der 

Kundendialogkanäle

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. 01/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 10/2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 01/2024  noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 10/2024

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 31):

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet 

(Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart (Plan): vrs. 1. Quartal 2024 mit 

dem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. 

Geplante Vertragslaufzeit: max. 10  Jahre, davon 3 Jahre fix plus jährlicher 

Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt 

(Drucksache: R/X/2023/0638). Verfahrensstart: 31.01.2024. Frist zur Abgabe 

von Teilnahmeanträgen: bis 04.03.2024.

Vergabe (Plan): vrs. 4. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: max. 10  Jahre, 

davon 3 Jahre fix plus jährlicher Kündigungsoption nach Ablauf von 3 Jahren
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

8 I

(I3)

Schlaue Nummer

2025 - 2027

BV23165

neu:

BV24028 (R31)

Dienstleistung in Form einer 

telefonischen Beratung von 

Fahrgästen im ÖPNV in NRW in 

Bezug auf Anfragen zu Fahrplan- 

und Tarifauskünften über eine 

landesweite, einheitliche Hotline 

("Schlaue Nummer").

Die Leistungen werden durch die 

VRR AöR und die Westfälische 

Verkehrsgesellschaft (WVG) 

zentral für alle  Verkehrs-

unternehmen in NRW vergeben.

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. 01/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 10/2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

vrs. 02/2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 07/2024

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 32):

Neuvergabe der Schlauen Nummer für den Zeitraum nach Ende der aktuellen 

Vertragslaufzeit (bis 31.12.2024).

Das Verfahren wird in 2023 nicht mehr abgeschlossen. 

Art des Vergabeverfahrens:

vrs. Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erwartet 

(Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart (Plan): vrs. 01/2024 mit dem 

Aufruf zum Teilnahmewettbewerb. Vergabe (Plan): vrs. 3. Quartal 2024. 

Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre  (01.01.2025 bis 31.12.2027). Über eine 

etwaige Verlängerungsoption ist aktuell noch nicht entschieden.

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet. 

Art des Vergabeverfahrens:

Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wurde im Rahmen des Sitzungsblocks Nov./Dez. 2023 erteilt 

(Drucksache: R/X/2023/0650). Verfahrensstart (Plan): vrs. 02/2024. Vergabe 

(Plan): vrs. 3. Quartal 2024. Geplante Vertragslaufzeit: 3 Jahre  (01.01.2025 bis 

31.12.2027). Über eine etwaige Verlängerungsoption ist aktuell noch nicht 

entschieden.



   Anlage JVP 2024 zum Wirtschaftsplan der VRR AöR - Sachstandsbericht für den Sitzungsblock März 2024 Seite 9 

 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

9 UK Mobilitätsforum

und politische 

Kommunikation 

BV24016 (R31)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

02/2024 04/2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen,

Verfahren 

noch nicht

gestartet

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

10 O Anspruchserhebungen

BV24019 (vrs. R33)

Anspruchserhebungen ÖSPV und 

SPNV im Rahmen der 

Einnahmenaufteilung 2025 ff

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

05/2024 09/2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

verschoben

auf 2025

verschoben

auf 2025

Ausschreibung der Agenturleistung 

zur Veranstaltungsplanung des 

Mobilitätsforums und deren 

Umsetzung (inkl. aller 

Dienstleister) zuzüglich der 

politischen Kommunikation

Art des Vergabeverfahrens: noch offen

Das Mobilitätsforum wird als Veranstaltung der 3 SPNV-AT in NRW auch 

kostenseitig von allen 3 Partnern getragen. Im Jahr 2024 liegt die Federführung 

zur Ausrichtung beim VRR. 

Art des Vergabeverfahrens:

vrs. Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb

Das Mobilitätsforum wird als Veranstaltung der 3 SPNV-AT in NRW auch 

kostenseitig von allen 3 Partnern getragen. Hierbei geht es um die 

Veranstaltungen ab 2025. In Abstimmung zw. der VRR AöR, dem NWL und 

go.Rheinland soll vrs. eine gemeinschaftliche Vergabe unter der Federführung 

des VRR an eine Agentur über eine Laufzeit von 3 Jahren geschlossen werden, 

die auch die politische Kommunikation umfasst. Die Koordination der jährlichen 

Veranstaltungen wechselt jährlich  zwischen den Auftraggebern nach dem 

rollierenden System. In 2025 startet damit der VRR.

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird vrs. im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet. 

Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren

Laufzeit ab 10/2024 bis vsl. 05/2026

Art des Vergabeverfahrens: vrs. Offenes Verfahren

Im AK "Wirtschaftliche Angelegenheiten" wurde am 01.02.2024 entschieden, 

dass das Vergabeverfahren auf das nächste Jahr verschoben wird. Es wird 

somit im JVP 2025 wieder neu aufgenommen werden.
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

11 F/

M/O

Digitalisierung B2B

(E-Akte)

BV24021 (R32)

Beschaffung einer E-Akte und 

DMS (Dokumenten-

managementsystem) sowie eines 

Nutzerportals für die Fachbereiche 

F/M/O 

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen, 

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q1/2024

noch offen, 

Vergabe noch 

nicht erfolgt

vrs. Q2/2024

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen, 

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q1/2024

noch offen, 

Vergabe noch 

nicht erfolgt

vrs. Q2/2024

12 S

(S1)

Express-Netz Emscher Ausschreibung Linien RE3, RE41 

(2026-2030)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. 11/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

vrs. Q2/2024 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen,

Verfahren

noch nicht

gestartet

vrs. 05/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht

erfolgt

vrs. Q4/2024

Art des Vergabeverfahrens: noch offen

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Sitzungsblock März 2024 erwartet (Drucksache: 

R/X/2024/0692).

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 9):

Geplantes Vergabeverfahren:

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Geplantes Vergabeverfahren:

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Art des Vergabeverfahrens: noch offen

Schaffung eines digitalen Zugangs für Antragsteller gemäß EGovG NRW und 

OZG. Darüber hinaus Beschaffung eines eAkte-fähigen Ablagesystems zur 

Verwaltungsdigitalisierung.
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

13 S

(S1)

Niederrhein-

Münsterland-Netz, 

Teilnetz 1

Ausschreibung Linien

RE10, RB37

(2027/28-offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. in 2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. in 2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

14 S

(S1)

S-Bahn Rhein-Ruhr, 

Teilnetz B

Ausschreibung Linien S2, S3, S9, 

RE49, RB32, RB40 (2028-offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. in 2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. in 2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 11):

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

planmäßige Neuvergabe der Linien nach Auslaufen des Verkehrsvertrages in 

12/2028

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 10):

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Vergabe Betrieb der Linien RE10 (ab12/2028) und RB37 (ab 12/2027) mit 

Inbetriebnahme der BEMU-Neufahrzeuge nach dem RRX-Modell
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

15 S

(S1)

Netz westliches 

Münsterland

Ausschreibung Linien RB51, 

RB63, RB64 (2026-2031)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q4/2023

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q1/2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

16 S

(S1)

Dortmund-Siegerland-

Express

2026-2034

Ausschreibung Linie RE34

(2026-2034)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q1/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q1/2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

Geplantes Vergabeverfahren:

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 14):

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Vergabe der Linie RE34 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages;

Der Aufstellungsbeschluss wird im Dezember-Sitzungsblock erwartet. Start des 

Verfahrens: vrs. Anfang 2024

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 12):

Geplantes Vergabeverfahren:

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb;

planmäßige Neuvergabe der Linien mit kurzer Laufzeit nach Auslaufen des 

Verkehrsvertrages mit DB Regio in 12/2026, anschließend nach erforderlichem 

Infrastrukturausbau (Teilelektrifizierung im NWL-Gebiet) Umstellung auf BEMU-

Fahrzeuge;

Federführer: NWL
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

17 S

(S1)

SPNV-Sonderverkehre Ausschreibung SPNV-

Sonderverkehre (2025 - offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q3/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q3/2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

18 S

(S1)

S5/S8 Ausschreibung SPNV-Linien S5, 

S8 (2029 - offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q3/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q2/2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

Geplantes Vergabeverfahren:

noch keine weiteren Informationen

Geplantes Vergabeverfahren:

noch keine weiteren Informationen

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

19 S

(S1)

RRX Ausschreibung der SPNV-Linien 

RE2, RE3, RE7, RE42, ggf. 

weitere (2029/30 - offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q3/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q3/2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

20 S

(S1)

S7/RE47 Ausschreibung der SPNV-Linien 

S7, RE47 (2028 - offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q4/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q4/2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

Geplantes Vergabeverfahren:

noch keine weiteren Informationen

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.

Geplantes Vergabeverfahren:

noch keine weiteren Informationen

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Es liegt noch kein neuer Sachstand gegenüber 10/2023 vor.
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

21 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

verschoben,

vrs.

Start erst

2025

verschoben,

vrs.

Vergabe erst

2025

22 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

verschoben,

vrs.

Start erst

2025

verschoben,

vrs.

Vergabe erst

2025

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 17):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 

wieder neu aufgenommen.

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Begleitung von 

Vergabeverfahren

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zur Begleitung von

Vergabeverfahren

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Bau und Abnahme von

SPNV-Fahrzeugen

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zum Bau und zur Abnahme von 

SPNV-Fahrzeugen

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 18):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 

wieder neu aufgenommen.
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

23 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

verschoben,

vrs.

Start erst

2025

verschoben,

vrs.

Vergabe erst

2025

24 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

verschoben,

vrs.

Start erst

2025

verschoben,

vrs.

Vergabe erst

2025

25 S

(S3)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

verschoben,

vrs.

Start erst

2025

verschoben,

vrs.

Vergabe erst

2025

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Bewertung von 

Fragestellungen zum 

SPNV-Energieverbrauch

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zur Bewertung von 

Fragestellungen zum SPNV-

Energieverbrauch

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 21):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 

wieder neu aufgenommen.

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Begleitung von SPNV-

Instand-

haltungsarbeiten

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zur Begleitung von SPNV-

Instandhaltungsarbeiten

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 19):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 

wieder neu aufgenommen.

Nachrichtlich

(Vergabe des

ZV VRR FaIn-EB):

Begleitung der 

Behebung von SPNV-

Unfallschäden

Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für das 

technische Controlling

zur Begleitung der Behebung von 

SPNV-Unfallschäden

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 20):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: noch offen

Das Vergabeverfahren wird zurückgestellt und voraussichtlich erst in 2025 

wieder neu aufgenommen.
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

26 S

(S4)

Ratinger Weststrecke

(Leistungsphasen

1 und 2 HOAI)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

keine

Angabe

keine

Angabe

BV23024

neu:

BV24022 (R31)

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. 2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. 2024

Vergabe der Leistungsphasen 1 

und 2 HOAI (Grundlagenermittlung 

und Vorplanung) für den geplanten 

Ausbau der Ratinger Weststrecke 

für den SPNV. Die Ratinger 

Weststrecke ist eine Bahnstrecke 

der DB Netz AG zw. Duisburg und 

Düsseldorf, die aktuell 

ausschließlich dem Güterverkehr 

dient.

Übertrag aus JVP 2023 (lfd. Nr. 22):

Das Verfahren wurde in 2023 nicht mehr gestartet, daher Wiederaufnahme im 

JVP 2024. 

Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb

Die Zustimmung zum Start des Verfahrens (Gphase 1) wurde durch den 

Vergabeausschuss im Rahmen des Sitzungsblockes März 2023 erteilt 

(Drucksache: R/X/2022/0486). Start des Verfahrens (Plan): vrs. 09/2023. 

Geplanten Vergabe: 11/2023. Die Leistung soll bis spätestens Ende 2024 

erbracht sein. 

Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb

Das ürsprünglich geplante und bewilligte Budget hat sich aufgrund der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage u. des erhöhten Infrastrukturbedarfs deutlich 

erhöht. Derzeit finden Gespräche zwischen dem VRR und dem Land NRW über 

eine mögliche Finanzierung statt. Bisher zeichnet sich noch keine Lösung ab. 

Aktuell kann somit der Zeitrahmen für einen möglichen Start des 

Vergabeverfahrens und die Vergabe des Auftrags noch nicht abgeschätzt 

werden. Beides wird aber noch für 2024 angestrebt. 



   Anlage JVP 2024 zum Wirtschaftsplan der VRR AöR - Sachstandsbericht für den Sitzungsblock März 2024 Seite 18 

 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

27

Neu

M

(M3)

eezy Kommunikation

BV24020 (R31)

Ausschreibung der 

Agenturleistungen für ein 

Kommunikationskonzept zur eezy 

Vermarktung für den VRR und 

seine VU, ab dem 2.Halbjahr 2024

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

keine

Angabe

keine

Angabe

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q1/2024

noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt 

vrs. Q3/2024

28

Neu

D Datenbank 

Berechtigungs-

management

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

keine

Angabe

keine

Angabe

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen, 

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen, 

Vergabe

 noch nicht 

erfolgt

Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des 

JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.

Art des Vergabeverfahrens: 

vrs. Nicht-Offenes-Verfahren oder

Verhandlungsverfahren mit TWB

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Sitzungsblock März 2024 erwartet (Drucksache: 

R/X/2024/0693)

Zum freien digitalen Verkauf von 

Tickets mit bestimmten 

Ermäßigungen (z.B. Sozialticket) 

soll eine Datenbank mit 

Webanwendungen und API für 

hoheitliche Stellen, Arbeitgeber 

etc. sowie Verkehrsunternehmen 

entwickelt werden.

Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des 

JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.

Das Konzept wurde erst im 4. Quartal 2023 entwickelt. Aktuell muss noch die 

Finanzierung geklärt werden.

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet.
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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 09.02.2024

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2024

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

29

Neu

D Automatisierte 

Bescheiderkennung

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

keine

Angabe

keine

Angabe

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen, 

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

noch offen, 

Vergabe

 noch nicht 

erfolgt

30

Neu

D

(D1)

Aufbau eines 

landesweiten On-

Demand-Ridepooling-

Systems: 

On-Demand Plattform 

NRW

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

keine

Angabe

keine

Angabe

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

noch offen, 

Verfahren 

noch nicht 

gestartet,

vrs. Q4/2024

noch offen, 

Vergabe

 noch nicht 

erfolgt

31

Neu

S

(S1)

Regiobahn Vergabe der Linie S28

(2026-offen)

 Plan 10/2023 für 2024

Sitzungsblock

Nov./Dez. 2023

keine

Angabe

keine

Angabe

 Stand  02/2024

Sitzungsblock

März 2024

 noch offen,

Verfahren 

noch nicht 

gestartet

vrs. Q3/2024

 noch offen,

Vergabe

noch nicht 

erfolgt

Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des 

JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Vergabe der Linie S28 nach Auslaufen des Verkehrsvertrages

Zum freien digitalen Verkauf von 

Soialtickets soll ein Service auf KI-

Basis entwickelt werden, der 

Bescheide von Sozial- und 

Ausländerämtern, 

Arbeitsagenturen etc. sowie 

Trägerkarten für Monatsmarken 

Sozialticket erkennt. Nach 

Erkennung soll ein Sozialticket in 

einer App frei verkauft werden 

können.

Ausschreibung einer landesweiten 

mandantenfähigen On-Demand-

Plattform (mit zentralem 

Hintergrundsystem) 

Geplantes Vergabeverfahren:

noch offen

Derzeit befindet sich das Vergabeverfahren noch in der 

Planungsphase/Vorbereitung.

Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des 

JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.

Das Vorhaben war zum Redaktionsstand 10/2023 noch nicht Bestandteil des 

JVP und wird zum Redaktionsstand 02/2024 neu aufgenommen.

Das Konzept wurde erst im 4. Quartal 2023 entwickelt. Aktuell muss noch die 

Finanzierung geklärt werden.

Die Zustimmung des Vergabeausschusses zum Start des Vergabeverfahrens 

(Gphase 1) wird im Sitzungsblock Juni 2024 erwartet.


