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1 2015 04 513 Verkehrsverb. Rhein-Ruhr AöR 
(Unternehmen) Rahmenanmeldung Machbarkeitsstudien 2015 Eingeplant 2015 Sammelanmeldung: 1 Vorhaben bewilligt, Vergabe 

wird im 2. Q. 2016 angestrebt

2 2015 06 513 Verkehrsverb. Rhein-Ruhr AöR 
(Unternehmen)

Pilotprojekt zu Bluetooth-Blindenleitsystem in 
Bussen, Strab/Stadtbahnen und Bahnhöfen 2015 Eingeplant 2015 Vorabstimmungen zur Aufstellung des 

Finanzierungsantrages läuft, Baubeginn noch unklar

3 2015 03 513 Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt) ZOB Gelsenkirchen-Hbf. 2015 Eingeplant 2016 17.12.2015 Finanzierungsantrag in Prüfung, bisher kein 
Maßnahmenbeginn

4 2014 03 513 Bochum-Gelsenkirchener-
Straßenbahnen AG (Unternehmen)

Beschleunigung der Linie 301 Horster Str. 5.BA ,  
Hugostr. bis Emil-Zimmermann-Allee 2015 Eingeplant 2015 Finanzierungsantrag fehlt, bisher kein 

Maßnahmenbeginn

5 2015 02 513 Bochum-Gelsenkirchener-
Straßenbahnen AG (Unternehmen)

Beschleunigung der Linie 301, Horster Straße - 
6.BA, (Ausbau der Schienenstrecke von Flurstr. bis 
Querstr.)

2015 Eingeplant 2016 Finanzierungsantrag fehlt, bisher kein 
Maßnahmenbeginn

6 2015 01 913 Dortmund (Kreisfreie Stadt)
Weitergehende Herstellung der Barrierefreiheit an 
den Stadtbahnbahnhöfen Kirchderne, 
Flughafenstraße und Droote mit Bus-Verknüpfung

2015 Eingeplant 2015 30.06.2015 Finanzierungsantrag in Prüfung, bisher kein 
Maßnahmenbeginn

7 2013 01 562 EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel 
(Unternehmen)

Behindertengerechter Ausbau u. Ausstattung von 6 
Bushaltestellen (Tiefbau u. Haltestelleneinrichtung) 
in der Lange Straße in Castrop-Rauxel

2015 Bewilligt 2015 30.06.2015 10.07.2015 07.09.2015 Baulich fertiggestellt, Verwendungsnachweis in 
Vorbereitung

8 2015 02 113 Essener Verkehrs AG 
(Unternehmen)

Behindertengerechter Ausbau der Haltestelle 
Kronprinzenstraße 2015 Bewilligt 2016 25.02.2015 02.12.2015 Vergabeunterlagen in Vorbereitung. Baubeginn Juni 

2016 vorgesehen.

9 2014 09 911 Bochum (Kreisfreie Stadt)
Niederflurgerechter Ausbau und 
Gleisverschwenkung Haltestelle "Elbinger Straße" 
der Straßenbahnlinie 302 in Bochum

2015 Eingeplant 2016 04.05.2015 Bisher kein Maßnahmenbeginn

10 2014 05 154 Geldern (Stadt)
Errichtung einer P+R-Anlage mit 45 PKW- davon 5 
Behindertenstellplätzen und 48 überdachten B+R-
Plätzen

2015 Bewilligt 2015 30.04.2014 06.07.2015 01.11.2015 Maßnahme im Bau.

11 2014 05 166 Viersen (Stadt) Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Viersen 
um 94 Stellplätze 2015 Bewilligt 2015 26.02.2015 07.09.2015 12.11.2015 Maßnahme im Bau.

12 2015 05 158 Ratingen (Stadt)

Modernisierung und Erneuerung von 2 
Aufzugsanlagen mit Funktions-
verbesserung,Entwässerung,Wetterschutz,takt.Syste
m am S-Bahnhof Ratingen-Ost

2015 Eingeplant 2015 Finanzierungsantrag fehlt, kein Baubeginn 
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13 2014 06 166 Viersen (Stadt) Herstellung eines Verknüpfungspunktes am Bahnhof 
Viersen-Dülken mit 36 Stellplätzen 2015 Eingeplant 2016 21.12.2015 Finanzierungsantrag geprüft, Anhörung in 

Vorbereitung, bisher kein Baubeginn.

14 2014 04 124 Wuppertal (Kreisfreie Stadt) Barrierefreier Ausbau des Verknüpfungspunktes 
Alter Markt; Bussteig 3 (Höhne) in Wuppertal 2015 Bewilligt 2015 27.02.2015 15.07.2015 Bisher kein Maßnahmenbeginn, Baubeginn ist für 

06/2016 vorgesehen

15 2014 18 562 Marl (Stadt)
Park+Ride-Plätze an der Gräwenkolkstraße (150 
Stück) und Bahnhof (L 798) / Wallstraße (50 Stück) 
am Bahnhof Marl-Sinsen

2015 Eingeplant 2015 31.07.2015 Bisher kein Maßnahmenbeginn

16 2014 09 113 Essener Verkehrs AG 
(Unternehmen)

Nachrüstung eines Aufzuges am U-Bahnhof Berliner 
Platz in Essen 2015 Bewilligt 2015 29.04.2015 09.07.2015 02.11.2015 Maßnahme im Bau.

17 2014 01 112 Duisburger Verkehrs AG 
(Unternehmen)

Barrierefreier Ausbau der Stadtbahnhaltestelle 
Lutherplatz 2015 Bewilligt 2015 26.02.2015 07.09.2015 Vergabeunterlagen in Vorbereitung, Baubeginn in 

05/2016 angestrebt

18 2015 01 916 Straßenbahn Herne-Castrop-
Rauxel GmbH (Unternehmen)

Errichtung von 26 Fahrgastunterständen im 
Stadtgebiet Herne 2015 Bewilligt 2015 09.10.2015 12.08.2015 02.12.2015 Vergabe erfolgt

19 2015 03 562 Dorsten (Stadt)
Neubau einer überdachten B+R-Anlage (30 
Stellplätze) und 8 Fahrradboxen am Bf. Dorsten-
Hervest

2015 Eingeplant 2016 04.12.2015
Bisher kein Maßnahmenbeginn (Vergabe der 
Bauleistungen) angezeigt, aber auch noch nicht 
vorgesehen.

20 2014 05 117
MVG Mülheimer 
Verkehrsgesellschaft mbH 
(Unternehmen)

Ausbau Oberhausener Straße und Neubau 
Thyssenbrücke 2015 Eingeplant 2016 12.08.2015 03.11.2015 19.11.2015 Baufeldfreimachung im Gange, Finanzierungsantrag 

in Prüfung, Baubeginn 4. Q. 2016 vorgesehen  

21 2015 03 113 Essener Verkehrs AG 
(Unternehmen)

Barrierefreier Ausbau der Haltestelle 
Dinnendahlstraße 2015 Eingeplant 2016 25.02.2015

Bisher kein Baubeginn, Vorlaufender Kanalbau in 
2016 vorgesehen, Teil-Baufeldfreimachung erfolgt 
kurzfristig, Bau in 2017 vorgesehen

22 2015 02 116 Mönchengladbach (Kreisfreie 
Stadt) Behindertengerechter Ausbau von 21 Bushaltestellen 2015 Eingeplant 2016 21.12.2015 Bisher kein Baubeginn erfolgt. Finanzierungsantrag 

in Anhörung.

23 2014 03 116 Mönchengladbach (Kreisfreie 
Stadt)

Behindertenger. Ausbau von Bushaltestellen 
(Viersener 
Str.,Friedhof,Wasserturm,Trompeterallee,Gutenberg
straße,Lürriper Str.,Lürrip,Kirche)

2015 Bewilligt 2015 05.01.2015 11.08.2015 Bisher kein Baubeginn erfolgt. 

24 2014 07 158 Langenfeld (Stadt) Erweiterung der P+R-Anlage am S-Bahnhof 
Langenfeld Rhld. um 98 Stellplätze 2015 Bewilligt 2015 08.10.2015 17.09.2015 02.12.2015 Bisher kein Baubeginn erfolgt. 
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25 2015 01 562 Vestische Straßenbahnen GmbH 
(Unternehmen)

Dynamische Fahrgastinformation (DFI) an 7 ZOB 
und 4 zentralen Haltestellen im Bedienungsgebiet 
(Kreis Recklinghausen)

2015 Eingeplant 2015 21.12.2015 Bisher kein Maßnahmenbeginn

26 2015 03 162 Meerbusch (Stadt) Bau einer P+R- Anlage (79 Pkw-Stellpl.) im Bereich 
des DB-Haltpunktes Meerbusch-Osterath 2015 Eingeplant 2016 Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt, 

Finanzierungsantrag fehlt.

27 2012 08 113 Essener Verkehrs AG 
(Unternehmen)

Behindertengerechter Ausbau der Haltestelle 
Klinikum 2015 Eingeplant 2016 25.02.2015 Vergabeunterlagen in Vorbereitung. Baubeginn für 

Sommer 2016 angestrebt.

28 2015 01 954 Gevelsberg (Stadt) Barrierefreier Zugang (Rampe) zum Nord-Bahnsteig 
des S-Bahn-Haltepunktes Gevelsberg-Knapp der S 8 2015 Eingeplant 2016 Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt, 

Finanzierungsantrag fehlt.

29 2014 19 154 Emmerich (Stadt) Barrierefreier Ausbau von 3 Haltestellen für den 
ÖPNV im Stadtgebiet Emmerich 2015 Bewilligt 2015 15.12.2014 06.07.2015 29.02.2016 Maßnahmenbeginn wurde angezeigt.

30 2014 06 113 Essener Verkehrs AG 
(Unternehmen)

Barrierefreier Ausbau der Straßenbahnhaltestelle 
Herzogstraße in Essen 2015 Bewilligt 2015 10.04.2015 09.07.2015 Juni 16 Vergabeunterlagen in Vorbereitung, Baubeginn in 

06/2016 angestrebt

31 2014 06 170 Xanten (Stadt)
Errichtung von 7 Wartehallen mit teilweisem 
behindertengerechtem Umbau an insgesamt 8 
Haltestellen

2015 Bewilligt 2015 29.07.2015 28.09.2015 21.01.2016 Vergabe der Bauleistungen erfolgt, Tiefbauarbeiten 
an 2 HST begonnen.

32 2014 02 154 Kalkar (Stadt) Behindertengerechter Umbau von 18 Bushaltestellen 2015 Eingeplant 2015 31.03.2014 Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt. 
Finanzierungsantrag geprüft. Anhörung gestartet.

33 2015 02 170 Kamp-Lintfort (Stadt) Behindertengerechter Umbau von 14 Haltestellen 
mit teilweiser Errichtung von Wartehallen 2015 Bewilligt 2016 20.04.2015 15.07.2015 Vergabe erfogt in Kürze.

34 2014 14 111 Rheinbahn AG (Unternehmen) L 706, Gleiseckverbindung Berliner Allee / Graf-
Adolf-Str. 2015 Bewilligt 2015 03.03.2015 10.08.2015 07.09.2015 01.04.2015 Maßnahme im Bau.

35 2015 01 166 Willich (Stadt) Barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen, 
einschließlich der Errichtung von Wartehallen 2015 Bewilligt 2015 30.12.2014 23.07.2015 Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt

36 2015 03 111 Rheinbahn AG (Unternehmen) Ausbau der Haltestelle "Wupperstraße" ; Linie 708 2015 Eingeplant 2015 27.02.2015 Finanzierungsantrag geprüft. Anhörung erfolgt. 
Bewilligung kurzfristig möglich. 
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37 2015 02 162 Neuss (Stadt) Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen im 
Stadtgebiet Neuss (14 Stk.) 2015 Bewilligt 2015 09.04.2015 11.08.2015 Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt

38 2015 04 162 Meerbusch (Stadt) Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen 
(11 Stk.) 2015 Eingeplant 2016 Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt. 

Finanzierungsantrag fehlt.

39 2015 01 116
NEW mobil und aktiv 
Mönchengladbach GmbH 
(Unternehmen)

Errichtung von 20 DFI mit akustischer Ansage an 8 
wichtigen Haltestellen im Stadtgebiet MG mit 
Mobilfunk

2015 Bewilligt 2016 10.07.2015 12.08.2015 Bisher kein Baubeginn erfolgt.

40 2015 01 154 Städt. Dienste Geldern / 
Verkehrsbetrieb (Unternehmen)

Haltestelleneinrichtungen (behindertengerechter 
Umbau und Errichtung von Wartehallen) an 8 
Haltestellen

2015 Eingeplant 2015 23.12.2014
Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt. 
Finanzierungsantrag geprüft, Anhörung zur 
Bewilligung läuft.

41 2014 06 158 Langenfeld (Stadt) Errichtung von 30 abschließbaren Fahrradboxen am 
S-Bahnhof Berghausen 2015 Bewilligt 2015 11.09.2015 05.10.2015 Bisher kein Baubeginn erfolgt.

42 2015 04 158 Ratingen (Stadt)
Barrierefreier Ausbau von 2 Haltestellen mit 
Wetterschutz ( St.-Marien-Krankenhaus Richtung 
Ratingen Ost und Mitte)

2015 Eingeplant 2015 Bisher kein Baubeginn erfolgt. Finanzierungsantrag 
wird demnächst überarbeitet vorgelegt.

43 2015 04 154 Kerken (Gemeinde)
Errichtung einer P+R-Anlage mit 35 Pkw-
Stellplätzen und einer B+R-Anlage am Bahnhof 
Kerken-Aldekerk

2015 Bewilligt 2015 14.08.2015 05.10.2015
Vergabe in Vorbereitung. Maßnahmenbeginn erfolgt 
im Frühjahr 2016 und soll im Sommer 
abgeschlossen sein.

44 2014 08 113 Essener Verkehrs AG 
(Unternehmen)

Barrierefreier Ausbau der Straßenbahnhaltestelle 
Essen-West in Essen 2015 Eingeplant 2015 Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt. 

Finanzierungsantrag fehlt.

45 2015 02 154 Kleve (Stadt) Neuerrichtung von 7 Wartehäuschen inklusive 
behindertengerechten Ausbau (4. BA) 2015 Bewilligt 2015 03.03.2015 15.07.2015 14.08.2015 Maßnahme baulich fertiggestellt und wird aktuell 

abgerechnet.

46 2014 03 911 Bochum (Kreisfreie Stadt) Barrierefreier Ausbau von 21 Bushaltestellen (Hoch- 
und Tiefbau) im Stadtgebiet Bochum 2015 Eingeplant 2015 27.03.2014 26.11.2015 Baubeginn ist für März /April 2016 vorgesehen.

47 2015 03 158 Technische Betriebe Velbert AöR 
(Unternehmen)

Errichtung von 19 transparenten, beleucht. und 
barrierefr. Wartehallen ohne Angsträume in Velbert-
Mitte, Neviges und Langenberg

2015 Eingeplant 2016 18.01.2016 Bisher kein Maßnahmenbeginn erfolgt, 
Finanzierungsantrag wird derzeit überarbeitet.
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