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 Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR - Redaktionsstand: 28.10.2020

Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

 Plan 10/2020 noch offen noch offen

 Stand  01/2021  ---  ---

 Plan 10/2020 vrs.

1. Quartal 

2021

noch offen

 Stand  01/2021  ---  ---

2

Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plandaten

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

1

 ---

Service-Chat

(War bereits Bestandteil 

des 

JVP 2020)

I Einrichtung eines Service-Chats 

auf der VRR-Homepage als 

Regelangebot

Mit einer Ausrichtung auf einen u.U. NRW-weiten Service-Chat 

sind Abstimmungen mit allen Partnern (Land, VU, Verbünde) 

notwendig, sodass sich die ursprünglich für 2020 geplante 

Vergabe vorauss. als NRW-weite Vergabe auf 2021 

verschieben wird. Zu den Leistungsbausteinen gehören: 

Einbindung in die VRR-Homepage

evtl. ab 2. HJ 2021 als Einzelvergabe

Bearbeitung der Chatanfragen durch Call-Center 

evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe eventuell zusammen mit 

"Beschaffung/Lizenzen"

Beschaffung/Lizenzen und ggf. Anpassungskosten Software

evtl. ab 2. HJ 2021, Vergabe zus. mit "Bearbeitung"

Beraterleistung: (Einzelvergabe)

Wissensmanagement in Datenbank

evtl. ab 2. HJ 2021 

Aktuell: Klärung welche Variante und Kostenkalkulation

I Digitale 

Informationsplattform

(War bereits Bestandteil 

des 

JVP 2020)

Digitale Informationsplattform für 

mittel- bis langfristige Information

Der Umsetzung ist eine Analyse der Machbarkeit vorangestellt. 

Das Vergabeverfahren wird erst nach Abschluss der 

Machbarkeitsstudie (vrs. 1. Quartal 2021) gestartet werden. 

Somit verschiebt sich das ursprünglich für 2020 geplante 

Verfahren auf 2021.

 ---
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Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plandaten

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

 Plan 10/2020 IDS:

11/2020

EFA:

01/2021

IDS:

01/2021

EFA:

vrs. 03 - 

06/2021

 Stand  01/2021  ---  ---

 Plan 10/2020 noch offen 03/2021

 Stand  01/2021  ---  ---

3

4 KCD Geplantes Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit 

Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum 

Start des Verfahrens liegt vor (vgl. VS 22.04.2020). Die 

Bewilligung der Fördermittel durch das Verkehrsministerium 

steht noch aus. Daher wird sich das Verfahren ggf. auf 2021 

verschieben. Die ursprüngliche Planung sah eine Vergabe in 

2020 vor.

 ---

Erweiterungen im 

Rahmen RRX-

Vernetzungsinitiative

(War bereits Bestandteil 

des 

JVP 2020)

Erw. IDS und EFA im Rahmen der 

RRX-Vernetzungsinitiative

 ---

Die Maßnahme umfasst zwei Pakete und war bereits 

Bestandteil des JVP 2020. Die ursprüngliche Planung ging von 

einer Vergabe beider Pakete in 2020 aus. 

1. Erweiterung IDS (Istdatenserver) -- IKT 

Anforderungen von S, I, IKT wurden in einem Lastenheft 

zusammengefasst. Derzeit wird geklärt, ob noch weitere Punkte 

durch den erweiterten Anforderungskatalog förderfähig sind. 

Förderantrag von IKT: 90% nach §12 ÖPNVG

Verfahrensstart IDS:   geplant 11/2020

Auftragsvergabe IDS:  geplant 01/2021

2. Erweiterung EFA (Auskunftsystem) -- I

Verfahrensstart EFA:    geplant 01/2021

Auftragsvergabe EFA:  geplant 03-06/2021

IKT/

S/

I

Identifikation von potentiellen Ride-

Pooling (On-Demand) 

Bediengebieten im 

Untersuchungsraum Ruhrgebiet 

insbesondere im ländlichen- und 

kommunal-übergreifenden 

Gebieten zur Erhöhung der 

Qualität des ÖPNV und 

Verringerung des 

Individualverkehrs

Ride-Pooling 

Potentialanalyse 

Ruhrgebiet im Rahmen 

der Ruhrkonferenz

(BV20083)

(War bereits Bestandteil 

des JVP 2020)
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Lfd.

Nr.

FA Titel Auftragsgegenstand

(Kurzbeschreibung der Leistung)

Verfahrens-

start

(MM/JJJJ)

Auftrags-

vergabe

(MM/JJJJ)

Jahresvergabeplan (JVP) 2021 - Plandaten

Status

(Redaktionsstand)

(MM/JJJJ)

Erläuterungen

(z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)

 Plan 10/2020 noch offen noch offen

 Stand  01/2021  ---  ---

 Plan 10/2020 noch offen noch offen

 Stand  01/2021  ---  ---

 Plan 10/2020  vrs.10/2020 04/2021

 Stand  01/2021  ---  ---

7 M Sales Reporting

BV20149

(War bereits Bestandteil 

des 

JVP 2020)

Im Zuge der VRR-Zielmaßnahme  

"Etablierung eines beschleu-nigten 

Reportings der Verkaufsdaten“ soll 

eine unternehmensweite und 

integrative Softwarelösung für den 

Aufbau eines modernen Reporting-

Tools beschaffen werden.   

Geplant ist ein Verhandlungsverfahren mit 

Teilnahmewettbewerb. Der Beschluss des Vorstandes zum 

Start des Verfahrens wurde 09/2020 erteilt (vgl. VS 15.09.2020). 

Leistungszeitraum: zunächst 24 Monate mit Option auf                                 

Verlängerung

 ---

 ---

Wegen Verzögerungen bei der Vorbereitung der 

Vergabeverfahren bei der S-Bahn Köln wird der Start des 

Verfahrens erst im Jahr 2021 stattfinden. Die Federführung liegt 

beim NVR.

 ---

6 M Rahmenvereinbarung 

für die Kommunikation 

zum eTarif

(War bereits Bestandteil 

des 

JVP 2020)

Erarbeitung eines crossmedialen 

Kommunikationskonzeptes zur 

Einführung eines neuen eTarifs auf 

Basis der Erkenntnisse aus den 

nextTicket-Praxistests

Dieses Verfahren war bereits Bestandteil der JVP 2020. Die 

Ausschreibung wird unter Beteiligung der Projektpartner 

federführend durch das KCM durchgeführt. Verfahren, 

Budgetansatz und Zeitplan waren der Vergabestelle zum 

Redaktionsschluss noch nicht abschließend bekannt, so dass 

von einer Verschiebung des Verfahrens auf 2021 ausgegangen 

wird.

S Interimsvergabe

S-Bahn Köln 

(War bereits Bestandteil 

des 

JVP 2020)

Ausschreibung der Linien S-Bahn 

Köln ab Dez. 2023 (VRR-Linien 

S6, S11 und S68)

5


