

| Datum         | Institution  | Ereignis   |
|---------------|--|--|
| 17.11.2015    | Sitzung der Arbeitsgruppe App / mobiler Kanal mit den Verkehrsunternehmen<br><br>Teilnehmer u.a. VRR AöR, WSW, Bogestra, Rheinbahn, HCR, Vestische, Via) | <i>Festlegung der Abnahmeprozesse mit den Verkehrsunternehmen</i>          |
| Fr. 10.6.2016 | Dienstleister an VRR   | Lieferung Pflichtenheft expeer   |
| Mo. 13.6.2016 | VRR an VU  | Versand Pflichtenheft an die Mitglieder der AG                             |
| 17.6.2016     | Sitzung der Arbeitsgruppe VRR & VU   | Formulierung von Änderungswünschen zum Pflichtenheft                       |
| 20.6.2016     | VRR an Dienstleister   | Diskussion der Änderungswünsche mit expeer und MENTZ                       |
| 24.6.2016     | VRR per Mail an VU   | Information über den Stand der Pflichtenheftabstimmung mit den Herstellern |
| Fr. 24.6.2016 | Dienstleister an VRR   | Lieferung der Version 1.1.3 des Pflichtenhefts durch expeer                |
| Mo. 27.6.2016 | VRR per Mail an die VU   | neue Version des Pflichtenhefts  |
| 29.6.2016     | Dienstleister an VRR   | Lieferung der korrigierten Version 1.1.4 des Pflichtenhefts durch expeer   |
| 29.6.2016     | VRR per Mail an VU   | Lieferung der korrigierten Version 1.1.4 des Pflichtenhefts                |
| 30.6.2016     | VRR AöR  | Teil-Abnahme Pflichtenheft   |
| 30.6.2016     | VRR per Mail an VU   | Information über den Stand der Pflichtenheftabnahme                        |
| 15.7.2016     | Sitzung der Arbeitsgruppe VRR & VU   | Bericht zu allen Änderungen des Pflichtenhefts                             |
| 20.7.2016     | VRR AöR  | Abnahme Gesamt Pflichtenheft   |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Zulieferung Dienstleister an VRR AöR |
| Abstimmung VRR AöR mit Dienstleister |
| Abstimmung VRR AöR mit VU            |