



Jahresvergabeplanung 2019

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019 der VRR AÖR



**Anlage „Jahresvergabeplanung“ zum Wirtschaftsplan 2019 der VRR AöR
mit Anhang (JVP 2019)**

Gemäß § 1 Absatz 4 (neu) der Geschäftsordnung für den Vorstand der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (vgl. Beschlussvorlage J/IX/2018/0469, Anlage 2) wird der Vorstand den Verwaltungsrat künftig im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan über die Jahresvergabeplanung der VRR AöR für das jeweilige Folgejahr unterrichten. Darüber hinaus berichtet der Vorstand ab 2019 fortlaufend über den jeweiligen Stand der Jahresvergabeplanung und einzelner Vergabeverfahren.

Die Jahresvergabeplanung umfasst insbesondere Vergaben, deren geschätzte Auftragswerte (netto) oberhalb der sogenannten EU-Schwellenwerte gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung liegen. Die aktuellen zum 01.01.2018 in Kraft getretenen und für die VRR AöR für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe relevanten EU-Schwellenwerte lauten für die unterschiedlichen Leistungsarten wie folgt:

- Bauaufträge: 5.548.000,- €
- Liefer- und Dienstleistungsaufträge (allgemein): 221.000,- €
- Soziale und sonstige besondere Dienstleistungsaufträge: 750.000,- €

Darüber hinaus werden in die Jahresvergabeplanung 2019 Vergaben von besonderer Bedeutung aufgenommen. Hierzu zählen zum Beispiel alle wesentlichen Angelegenheiten in Bezug auf die gesetzlichen Aufgaben der VRR AöR (Tarif- und Beförderungsbedingungen, Nahverkehrsplanung, SPNV-Verkehrsdienstleistungen, Hinwirkungsaufgaben nach § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW).

Die regelmäßige Information erfolgt in Form einer tabellarischen Übersicht (Anhang), die zunächst mit den Plandaten für 2019 startet und vierteljährlich in 2019 um Angaben zum jeweiligen Ist-Status ergänzt wird. Neben der Bezeichnung (dem Titel) der jeweiligen geplanten Vergabe und einer Kurzbeschreibung des Auftragsgegenstandes sind der Übersicht Angaben über die Art und die voraussichtliche bzw. tatsächliche Dauer des Vergabeverfahrens zu entnehmen.

Die Jahresvergabeplanung 2019 (Stand: 09/2018) ist im Anhang JVP 2019 dargestellt.



Jahresvergabeplan (JVP) 2019

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
1	I	Schlaue Nummer	Call Center Leistungen (Telefon)	Plan 09/2018 Ist	01/2019	05/2019	EU-weite Ausschreibung (Nicht offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb); Vertragslaufzeit 2020-2022 mit Verlängerungsoption 2 x 1 Jahr, gemeinsame Ausschreibung VRR AöR/WVG (VRR-Anteil über 80%), Finanzierung (z.T.) über VU-Umlage
2	I	Sicherheitsdatenbank (Sidaba) NRW	Sammlung und Auswertung von sicherheitsrelevanten Daten zur Erstellung eines NRW-Lagebildes und zur Einleitung angepasster Sicherheitsmaßnahmen	Plan 09/2018 Ist	05/2018	vsI. 03/2019	EU-weite Ausschreibung (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb)
3	I	Betriebsleistung und Hosting des EFA- und DIVA Systems (5 Jahre)	Das EFA- und DIVA System bildet die Auskunft im VRR. Die Ausschreibung bezieht sich auf den Betrieb und das Hosting der Systeme	Plan 09/2018 Ist	05/2019	09/2019	Der Betrieb ist über einen Rahmenvertrag bis Ende 2019 geregelt. Für 2020 ff ist eine Neuvergabe ggf. an den derzeitigen Dienstleister vorgesehen. Abschluss der zu vergebenden Leistungen vrs. 12/2024.
4	M	Tarifstrategie 2030	Analyse des derzeitigen Verbundtarifs und Erarbeitung von strukturellen Maßnahmen sowie allgemeine strategische Weiterentwicklung des VRR-Tarifs	Plan 09/2018 Ist	09/2018	03/2019	Nationale Ausschreibung (Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb)
5	M	Neues Kundenbindungssystem	Neukonzeption und Umsetzung eines KuBi-Systems	Plan 09/2018 Ist	04/2019	08/2019	Ausschreibungsart noch offen; Förderfähigkeit wird noch geprüft



Jahresvergabeplan (JVP) 2019

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
6	M	Kommunikationskonzept zur Einführung eTarif (nextT./CiBo)	Entwicklung eines Markennamens, einer Markteinführungsstrategie und einer Markenkommunikation	Plan 09/2018 Ist	04/2019	06/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Öffentliche Ausschreibung)
7	M	Imageanalyse VRR	Entwicklung eines Zielimages für den VRR, Messung des aktuellen Images in der Öffentlichkeit (MaFo/ 0-Messung)	Plan 09/2018 Ist	12/2018	02/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb, mindest. 3 Bieter)
8	M	SPNV-Kommunikation (SPNV-Marketing)	Kommunikationsmaßnahmen und Medialleistungen zur Bekanntmachung der Leistungsänderungen in SPNV und des neuen SPNV-Vertriebs zum Dez. 2019	Plan 09/2018 Ist	06/2018	01/2019	EU-weite Ausschreibung (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb)
9	M	App-Strategie	Bewertung der Zielgruppenorientierung der Verbund-App unter Einbeziehung der angebotenen Service, ggf. Konzeption einer mittelfristigen App-Strategie	Plan 09/2018 Ist	11/2018	01/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb, mindest. 3 Bieter)
10	M	Stammkundenmarkt	Analyse, Bewertung und Konzeption eines Tarifpiloten für den Stammkundenmarkt	Plan 09/2018 Ist	03/2019	06/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb, mindest. 3 Bieter)
11	O	Quelle-Ziel-Matrizen VRR	Erhebung von Quelle-Ziel-Matrizen für den VRR-Raum auf Grundlage von anonymisierten Mobilfunkdaten	Plan 09/2018 Ist	11/2018	03/2019	EU-weite Ausschreibung (vrs. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, vrs. 2 Bieter, da Markt entsprechend eingeschränkt)



Jahresvergabeplan (JVP) 2019

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
12	O	VRR-Verkehrserhebungen 2020/2021	Durchführung der SPNV-Anspruchserhebung 2020/2021 (einschließlich Erhebung Nettoverträge) und der ÖSPV-Anspruchserhebung 2020/2021	Plan 09/2018 Ist	06/2019	10/2019	EU-weite Ausschreibung in mehreren Losen (vrs. Offenes Verfahren). Die Erhebungskosten werden solidarfinanziert (ca. 68% Anteil Erträge VU, ca. 32% Anteil Eigenbetrieb VRR). Die Erhebungen beginnen vrsl. im 2. Quartal 2020 und enden vrsl. im 1. Quartal 2021. Abschluss der Leistung vrs. 02/2022
13	O	Organisation/Hochrechnung VRR-Erhebungen 2020 bis 2022	Organisation der Erhebungen (Aufbereitung Fahrplandaten, Plausibilisierung der Erhebungsdaten, ggf. Zählerkontrollen), Hochrechnung, Bewertung und Aufbereitung der Erhebungsdaten sowie Analyse der Erhebungsergebnisse und Beratung. Die Aufgaben beziehen sich auf die Erhebungen 2020/2021 und 2022/(2023)	Plan 09/2018 Ist	06/2019	10/2019	EU-weite Ausschreibung (vrs. Offenes Verfahren). Die Kosten werden solidarfinanziert (ca. 84% Anteil Erträge VU, ca. 16% Anteil Eigenbetrieb VRR). Die Organisation und Hochrechnung umfassen zwei Erhebungswellen. Die Entscheidung über die Erhebungszeiträume der Erhebungen 2022 steht noch aus. Abschluss der Leistung vrs. 12/2023
14	S	Kundenzufriedenheitsmessung	Jährliche Befragung der Fahrgäste zur Qualitätsmessung im SPNV	Plan 09/2018 Ist	05/2019	07/2019	Nationale Ausschreibung (vrs. Öffentliche Ausschreibung). Abschluss der Leistung vrs. 12/2020
15	S	Emscher-Münsterland-Netz	Leistungen SPNV auf der Linie RE 14 (2021-2025)	Plan 09/2018 Ist	08/2018	03/2019	EU-weite Ausschreibung (Offenes Verfahren). Abschluss der Leistung 12/2025
16	S	QUMA-Erweiterungen	Weiterentwicklung des Qualitätscontrollingsystems für den SPNV	Plan 09/2018 Ist	01/2019	03/2019	vrs. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (Direktvergabe an bisherigen Dienstleister). Abschluss der Leistung vrs. 12/2020



Jahresvergabeplan (JVP) 2019

Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte und/oder von besonderer Bedeutung für die VRR AöR

Lfd. Nr.	FA	Titel	Auftragsgegenstand (Kurzbeschreibung der Leistung)	Status (MM/JJJJ)	Verfahrensstart (MM/JJJJ)	Auftragsvergabe (MM/JJJJ)	Erläuterungen (z.B. zu etwaigen Abweichungen Plan/Ist)
17	Z/P	Politische Kommunikation	Agenturleistung, Beauftragung einer Agentur für eine gemeinsame Kommunikation der 3 Aufgabenträger in NRW u. dazu gehörige Maßnahmen 2019 u. 2020	Plan Ist	01/2019	1. Q.2019	Nationale Ausschreibung (ggf. Öffentliche Ausschreibung). Eine Abstimmung, welcher AT die Ausschreibung tätigt, ist noch nicht endabgestimmt.
18	Z	VRR Vision 2030	Beratungsleistung zur Implementierung des Strategieprozesses	Plan Ist	01/2019	1. Q.2019	vrs. Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb (Direktvergabe an bisherigen Dienstleister)