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VRR-interne Abstimmung X X X X

Bearbeitung Kapitel 1: Grundlagen und Rahmenbedingungen

Bearbeitung Kapitel 2: Ziele/Strategie SPNV

Bearbeitung Kapitel 3: Ziele/Strategie Koordination ÖPNV

Fertigstellung der Thematischen Karten zum NVP

Meilenstein 1: VRR-interner Entwurf des NVP muss fertiggestellt sein X

Vorgespräche mit ausgewählten Vertretern (UAK Nahverkehrsplan)

Aufnahme der Gesprächsergebnisse in den Entwurf-NVP

Meilenstein 2: Gesprächsergebnisse müssen im NVP formuliert sein X

Versand NVP-Entwurf an komm. AT, VU, Interessenvertreter etc.

Versand der Einladungen zum Beteiligungsverfahren

Stellungnahme der komm. AT, VU und Interessenvertreter zum NVP

Zusammenfassung der Stellungnahmen (Rückmeldung) zum NVP

Aufbereitung der schriftlichen Stellungnahmen für CAMPUS

Meilenstein 3: Positionierung VRR-Vorstand zu den Stellungnahmen X

Formales Beteiligungsverfahren

Aufnahme der Ergebnisse in den NVP

Aufbereitung der Gesprächsprotokolle für CAMPUS

Meilenstein 4: NVP muss final fertiggestellt sein X

Layout NVP

Meilenstein 5: NVP muss in SOMACOS eingestellt sein (Gremienversand) X

SOMACOS

Entscheidung im Verkehrs- und Planungsausschuss etc.

Legende (Farblegende):

Arbeitschritte

Meilensteine

VRR-interne Abstimmung

Ferien in NRW

Zeitplan für die Aufstellung des VRR-Nahverkehrsplans 2016 (Vorlage im Sitzungsblock März 2017)

Mrz 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 Jan 16 Feb 16

Arbeitsschritte / Aufgaben

Jul 15 Aug 15

6 Wochen (fix!)

Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dez 16 Jan 17 Feb 17 Mrz 17


