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RKU

01 IVI Klärung der Einsatzumgebungen

RKU

02 IVI Klärung Import-/Exportschnittstellen

VRR

VRR

03 Bereitstellung Tarif-Bestandsdaten

RKU

04 IVI Feinspezifikation Kontrollstrategie

RKU

05 IVI Feinspezifikation Verkaufsstrategie

IVI

06 Feinspezifikation Preisermittlungsstrategie

IVI

07 Überführung von Bestandsdaten nach PKM

RKU

08 IVI Klärung Geräteschnittstellen Kontrollmodul, Produktmodul

VRR

IVI

09 Entwicklung Kontrollmodul

IVI

10 Entwicklung Produktmodul

IVI

11 Entwicklung Tarifmodul

IVI

12 Bereitstellung PKM-Tarifrechner

RKU

13 VRR Erarbeitung Testfälle/-daten Kontrollmodul

RKU

14 VRR Erarbeitung Testfälle/-daten Produktmodul

RKU

15 VRR Erarbeitung Testfälle/-daten Tarifmodul

IVI

16 Bereitstellung Produkteditor zum Test Kontrollmodul

Alpha-Test

RKU

17 VRR Test Kontrollmodul

Alpha-Test

IVI

18 Bereitstellung Produkteditor zum Test Produktmodul

Alpha-Test

RKU

19 VRR Test Produktmodul

Alpha-Test

IVI

20 Bereitstellung Produkteditor zum Test Tarifmodul

Alpha-Test
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IVI

21 VRR Test Tarifmodul

Alpha-Test

IVI

22 Bereitstellung Systemumgebung Kontrollmodul

RKU

23 VRR Test Kontrollmodul

IVI

24 Bereitstellung Systemumgebung Produktmodul

RKU

25 VRR Test Produktmodul

IVI

26 Bereitstellung Ausführungsumgebung PKM-Tarifrechner

IVI

27 VRR Test Tarifmodul

RKU

28 VRR Dokument "Abbildung und Kontrolle des VRR-Tarifes" 

aktualisieren

Legende:                              Plan akuter Handlungsbedarf

Ist Ziel erheblich gefährdet

Aktualisierter Plan kein Handlungsbedarf
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